



**Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области**

П Р И К А З

28.02.2022

316-01-63-364/22

№ _____

г. Нижний Новгород

Об утверждении комплекса мер ("Дорожной карты") по реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2022 - 2023 годы

В соответствии с целью обеспечения равнодоступного и качественного образования в период проведения капитального ремонта зданий образовательных организаций

п р и к а з ы в а ю:


1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («Дорожную карту») по реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее – проект) на 2022-2023 годы.

2. Руководителям структурных подразделений министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее - министерство), обеспечить выполнение комплекс мер («Дорожной карты») по реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в установленные сроки.

3. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов, руководителям государственных образовательных организаций, подведомственных министерству, участвующих в реализации проекта, рекомендовать руководствоваться настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



О.В.Петрова

Утвержден
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от _____ №
28.02.2022 316-01-63-364/22

Комплекс мер («Дорожная карта») по реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2022-2023 годы

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта	Бондарева М.И. Руководители органов осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области (далее – руководители РУО) Руководители государственных образовательных организаций (далее – руководители ГОУ)	Извещения о проведении закупок	не позднее 10 марта 2022 года
2.	Сформирован межведомственный региональный штаб по контролю за реализацией регионального проекта, направленного на	Филиппова Е.А.		

	<p>реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее – проект, региональный штаб реализации проекта), определен региональный координатор реализации проекта</p>			
2.1	Сформирован состав регионального штаба реализации проекта		Проект распоряжения Правительства Нижегородской области	не позднее 10 марта 2022 года
2.2	Утвержден состав регионального штаба реализации проекта и определен региональный координатор		Распоряжение Правительства Нижегородской области	не позднее 10 апреля 2022 года
3.	Сформирован план деятельности регионального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	Парфенова Е.В. Филиппова Е.А. Региональный Штаб родительского общественного контроля	План деятельности регионального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с	не позднее 1 марта 2022 года

	зданий общеобразовательных организаций		педагогическим и работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразова- тельных организаций	
4	Организована на региональном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) обучающихся и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках проекта	Филиппова Е.А. Бондарева М.И.	Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	не позднее 1 февраля 2022 года
5.	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию»	Филиппова Е.А. Бондарева М.И.	Журнал регистрации обращений на горячую линию	На протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения
5.1	Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы		Информацион- ные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованн ых лиц по результатам рассмотрения	По мере поступления обращений

			наиболее часто встречающихся вопросов	
6	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся образовательных организаций – участников проекта	Филиппова Е.А. Илалтдинова Е.Ю. Региональный штаб реализации проекта Руководители ГОУ	Утвержденный Региональным штабом план непрерывности образовательного процесса образовательных организаций – участников проекта (по каждой образовательной организации)	не позднее 1 апреля 2022 года
7	Проведен анализ потребности объектов, участвующих в программе, в средствах обучения и воспитания	Филиппова Е.А. Руководители РУО Руководители ГОУ	Письмо регионального координатора с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания	не позднее 1 ноября 2022 года
8	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания	Филиппова Е.А. Региональный штаб реализации проекта	Инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания	не позднее 1 февраля 2023 года
9	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	Бондарева М.И. Руководители РУО Руководители ГОУ	Извещения о проведении закупок	не позднее 1 апреля 2023 года

10	Проведен анализ потребности обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Апрелова Т.Н. Региональный штаб реализации проекта	Информационно - аналитическая справка	не позднее 1 февраля 2023 года
11	Обеспечено обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Апрелова Т.Н. Региональный штаб реализации проекта	Информационно - аналитическая справка	не позднее 1 августа 2022 года
12	Проведен анализ потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации	Кизилова И.А. Филиппова Е.А. Региональный штаб реализации проекта	Информационно - аналитическая справка	не позднее 1 мая 2022 года

	от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»			
13	В отношении объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения	Кизилова И.А. Тарасова Е.В. Филиппова Е.А. Руководители РУО	Информационно-аналитическая справка	не позднее дня окончания капитального ремонта на объекте

	Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»			
14	Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических	Кизилова И.А. Филиппова Е.А. Региональный штаб реализации проекта	Утвержденный Региональным штабом план обеспечения дополнительного профессионального образования	не позднее 1 мая 2022 года

	работников объектов капитального ремонта			
15	<p>Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта;</p>	<p>Кизилова И.А. Филиппова Е.А. Региональный координатор</p> <p>Руководители РУО Руководители ГОУ</p>	<p>Документы о повышении квалификации педагогических работников</p>	<p>не позднее 31 мая 2023 года</p>

16	<p>Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций.</p>	<p>Сибирякова О.В. Региональный штаб реализации проекта</p>	<p>Информация о привлечении обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к реализации мероприятий капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций</p>	<p>В период проведения ремонтных работ</p>
----	---	---	--	--