

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Правительства Нижегородской области

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 034B659235400A4CA53DAA4E0033751121  
Кому выдан: Никитин Глеб Сергеевич  
Действителен: с 15.05.2019 до 15.05.2020

УТВЕРЖДАЮ  
Губернатор, Председатель Правительства  
Нижегородской области

\_\_\_\_\_ Г.С.Никитин  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.  
02.07.2019 Сл-001-157184/19

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности**  
**профессионального образования)»**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Молодые профессионалы»	Срок начала и окончания	1 февраля 2019 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	А.Н.Гнеушев, заместитель Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области		
Руководители регионального проекта	<i>С.В.Злобин, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области</i>		
Администраторы регионального проекта	<i>А.Н.Коротков, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области;</i>		
Связь с государственными программами Нижегородской области	<i>Государственная программа «Развитие образования Нижегородской области», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 301</i>		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цели: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.

Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путем оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом, единиц	Дополнительный	0	1 июня 2018 г.	0	1	1	2	2	2
2.	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом, единиц	Дополнительный	5	1 июня 2018 г.	28	49	70	91	112	133* показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ
3.	Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:									
3.1.	доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых	Дополнительный	2	1 июня 2018 г.	3	19	46	48	49	50

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	проводится в форме демонстрационного экзамена, процент										
3.2.	доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент	Дополнительный	0,5	1 сентября 2018 г.	1	6	10	15	20	25	

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	Модернизация среднего профессионального образования	
1.	Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ	
1.1.	<p>Не менее 1 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Нижегородской области</i>, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p> <p>Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Нижегородской области</i>, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p> <p>Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Нижегородской области</i>, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p> <p>Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Нижегородской области</i>, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p> <p>Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Нижегородской области</i>, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p>	<p>В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968, в 2024 году увеличено, по сравнению с 2018 годом, число студентов (курсантов), завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена и составляет не менее чем 25 % студентов (курсантов), завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования. В соответствии с обновленным списком специальностей.</p>
1.2.	Созданы и функционируют не менее 2 центров опережающей профессиональной подготовки и не менее 133 мастерских, оснащенных современным	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки создается, в том числе на базе лучших

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	оборудованием <sup>1</sup>	<p>профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения;</li> <li>- реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций;</li> <li>- проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования;</li> <li>- осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.</li> </ul> <p>К концу 2024 года в <i>Нижегородской области</i> за счет средств федеральной поддержки планируется создать не менее 2 центров опережающей профессиональной подготовки и не менее 133 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе приобретены средства обучения, средства вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивное и презентационное оборудование, мебель, расходные материалы, что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для</li> </ul>

<sup>1</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;</li> <li>- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.</li> </ul> <p>Внедрены программы модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров.</p> <p>Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов;</li> <li>- с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ.</li> </ul>
1.3.	<p>В <i>Нижегородской области</i> внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков</p>	<p>Внедрение к концу 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества в системе среднего профессионального образования;</li> <li>- обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики;</li> <li>- обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном</li> </ul>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.
1.4.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	Созданная к концу 2021 года целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ позволит: - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентируемых компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования; - повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования.
1.5.	В <i>Нижегородской области</i> внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	Внедрение к концу 2023 года в <i>Нижегородской области</i> программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит: - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации; - повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.
1.6.	Не менее 70% обучающихся организаций,	Внедрение с 1 июля 2020 года методологии наставничества в системе

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Нижегородской области</i> , вовлечены в различные формы наставничества	среднего профессионального образования, позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70 % обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, Реализованный комплекс мер позволит: - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.
1.7.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Нижегородской области</i> , государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена	К концу 2024 года в 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, что позволит: - оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям; - внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации.
1.8.	Не менее 3750 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 375 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	К концу 2024 года не менее 3750 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации преподавателей по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия и прошли практику на предприятиях-партнерах, а также не менее 375 из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Проведение данных мероприятий позволит: - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); - оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне; - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к



№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		чемпионатам по профессиональному мастерству.
1.9.	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций <i>Нижегородской области</i> внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	Целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ, и поэтапно внедряемая до конца 2024 года, позволит: <ul style="list-style-type: none"> <li>- усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления профессиональными образовательными организациями;</li> <li>- обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентируемых компонентов;</li> <li>- повысить уровень среднего профессионального образования;</li> <li>- повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования.</li> </ul>

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ							
	Модернизация среднего профессионального образования							
1.1.	Сформирована сеть из не менее чем 133 мастерских, оснащенных современным оборудованием							
1.1.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Бюджет <i>Нижегородской области</i>	10	10	10	10	10	10	60
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Создано не менее 2 центров опережающей профессиональной подготовки							
1.2.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Бюджет <i>Нижегородской области</i>	0	10* Показатель бюджет скорректиров	0	10* Показатель бюджет скорректиро	0	0	20

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			ан по итогам конкурсного отбора Минпросвеще ния РФ		ван по итогам конкурсного отбора Минпросве щения РФ			
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	В Нижегородской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков; Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ; Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам							

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	среднего профессионального образования на территории <i>Нижегородской области</i> , вовлечены в различные формы наставничества.							
1.3.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	Бюджет <i>Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Нижегородской области</i> , государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, Не менее 3750 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее							

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	375 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс); Не менее чем в 70 % профессиональных образовательных организаций <i>Нижегородской области</i> внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ; В <i>Нижегородской области</i> внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев							
1.4.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	Бюджет <i>Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Нижегородской области</i>							
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:								
Федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0	0	0	0	0	0	0
Бюджет <i>Нижегородской области</i>		10	20	10	20	10	10	80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0	0	0	0	0	0	0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Нижегородской области</i>		0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Злобин С.В.	министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	А.Н.Гнеушев, заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	20
2.	Администратор регионального проекта	Коротков А.Н.	заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Злобин С.В.	30
		Сергеева М.В.	начальник отдела подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее – отдел)	Коротков А.Н.	40
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Сергеева М.В.	начальник отдела	Коротков А.Н.	10
4.	Участник регионального проекта	Летягин М.А.	консультант отдела	Сергеева М.В.	30
5.	Участник регионального проекта	Соболева Н.И.	главный специалист отдела	Сергеева М.В.	30
6.	Участник регионального проекта	Грибко К.А.	главный специалист отдела	Сергеева М.В.	30
Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергеева М.В.	начальник отдела	Коротков А.Н.	30
8.	Участник регионального проекта	Варакса С.А.	директор ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж» (далее – ГБПОУ НИК)	Сергеева М.В.	10
9.	Участник регионального проекта	Носкова Л.П.	Руководитель Центра профессионального развития ГБПОУ НИК - Регионального координационного центра «Ворлдскиллс Россия» (далее – ЦПР ГБПОУ НИК - РКЦ)	Варакса С.А.	60
Функционирование центров опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергеева М.В.	начальник отдела	Коротков А.Н.	20
11.	Участник регионального проекта	Летягин М.А.	консультант отдела	Сергеева М.В.	20
12.	Участник регионального проекта	Соболева Н.И.	главный специалист отдела	Сергеева М.В.	30
13.	Участник регионального проекта	Грибко К.А.	главный специалист отдела	Сергеева М.В.	30
Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергеева М.В.	начальник отдела	Коротков А.Н.	10
15.	Участник регионального проекта	Павлова О.М.	начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования, науки и	Родионова Е.Л., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	10



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			молодежной политики Нижегородской области (далее – начальник Управления)		
16.	Участник регионального проекта	Поляшова Н.А.	начальник управления гражданско-патриотического воспитания и социально-правовой защиты детей (далее – управление)	Родионова Е.Л.	10
17.	Участник регионального проекта	Варакса С.А.	директор ГБПОУ НИК	Сергеева М.В.	5
18.	Участник регионального проекта	Носкова Л.П.	Директор ЦПР ГБПОУ НИК - РКЦ	Варакса С.А.	35
19.	Участник регионального проекта	Петров А.Ю.	декан факультета профессионального образования ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» (далее – НИРО)	Павленков И.Н., и.о. ректора ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»	30
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергеева М.В.	начальник отдела	Коротков А.Н.	10
21.	Участник регионального проекта	Цыбанев В.Н.	генеральный директор РОР «Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей»		35
22.	Участник регионального проекта	Сажин В.П.	Первый заместитель генерального директора Союза «Торгово-промышленная палата		35

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Нижегородской области»		
23.	Участник регионального проекта	Петров А.Ю.	декан факультета профессионального образования ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» (далее – НИРО)	Павленков И.Н., и.о. ректора ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»	20
Внедрение программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев					
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергеева М.В.	начальник отдела	Коротков А.Н.	5
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петров А.Ю.	декан факультета профессионального образования ГБОУ ДПО НИРО	Павленков И.Н., и.о. ректора ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»	10
26.	Участник регионального проекта	Галочкин Д.А.	директор ГБПОУ «Перевозский строительный колледж»	Сергеева М.В.	20
27.	Участник регионального проекта	Варакса С.А.	директор ГБПОУ НИК	Сергеева М.В.	20
28.	Участник регионального проекта	Голубин В.С.	директор ГБПОУ «Павловский техникум народных художественных промыслов России»	Сергеева М.В.	15
29.	Участник регионального проекта	Сбитнев С.В.	директор ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум»	Сергеева М.В.	15
30.	Участник регионального проекта	Шахназарова Л.Ф.	директор ГБПОУ «Выксунский металлургический	Сергеева М.В.	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			колледж имени Александра Александровича Козерадского»		
Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования					
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергеева М.В.	начальник отдела	Коротков А.Н.	10
32.	Участник регионального проекта	Павлова О.М.	начальник Управления	Родионова Е.Л.	10
33.	Участник регионального проекта	Поляшова Н.А.	начальник управления	Родионова Е.Л.	10
34.	Участник регионального проекта	Варакса С.А.	директор ГБПОУ НИК	Сергеева М.В.	5
35.	Участник регионального проекта	Носкова Л.П.	Директор ЦПР ГБПОУ НИК - РКЦ	Варакса С.А.	45
36.	Участник регионального проекта	Цыбанев В.Н.	генеральный директор РОР «Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей»		10
37.	Участник регионального проекта	Сажин В.П.	Первый заместитель генерального директора Союза «Торгово-промышленная палата Нижегородской области»		10
Прохождение преподавателями (мастерами производственного обучения) повышения квалификации по программам, основанными на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация преподавателей (мастеров производственного обучения) в качестве экспертов Ворлдскиллс					
38.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергеева М.В.	начальник отдела	Коротков А.Н.	20
39.	Участник регионального проекта	Варакса С.А.	директор ГБПОУ НИК	Сергеева М.В.	5
40.	Участник регионального проекта	Носкова Л.П.	Директор ЦПР ГБПОУ НИК - РКЦ	Варакса С.А.	75
Внедрение в профессиональных образовательных организациях целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
41.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергеева М.В.	начальник отдела	Коротков А.Н.	10
42.	Участник регионального проекта	Цыбанев В.Н.	генеральный директор РОР «Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей»		15
43.	Участник регионального проекта	Сажин В.П.	Первый заместитель генерального директора Союза «Торгово-промышленная палата Нижегородской области»		15
44.	Участник регионального проекта	Беспалов М.А.	директор ГБПОУ «Пильнинский агропромышленный техникум», руководитель окружного совета	Сергеева М.В.	15
45.	Участник регионального проекта	Ермолаев С.А.	директор ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный колледж им П.И.Пландина», руководитель окружного совета	Сергеева М.В.	15
46.	Участник регионального проекта	Варакса С.А.	директор ГБПОУ НИК, руководитель окружного совета	Сергеева М.В.	15
47.	Участник регионального проекта	Волков А.П.	директор ГБПОУ «Борский Губернский колледж», руководитель окружного совета	Сергеева М.В.	15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Молодые профессионалы  
(Повышение конкурентоспособности  
профессионального образования)»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы**  
**(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
Модернизация среднего профессионального образования						
1.	Не менее 1 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Нижегородской области</i> , проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 февраля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта (далее – РРП)
1.1.	Не менее 1 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Нижегородской области</i> , проходят аттестацию с	1 февраля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	использованием механизма демонстрационного экзамена					
2.	Создано не менее 28 мастерских, оснащенных современным оборудованием <sup>2</sup>	1 февраля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	отчет органа исполнительной власти <i>Нижегородской области</i> об исполнении условий соглашений	РРП
2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 февраля 2019 г.	26 апреля 2019 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Куратор регионального проекта (далее – КРП)
2.2.	Заключение соглашений с	26 апреля	10 июня	руководители	соглашения с	РРП

<sup>2</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	2019 г.	2019 г.	организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов	
2.3.	Не менее 28 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций	10 июня 2019 г.	31 декабря 2019 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	Администратор регионального проекта (далее – АРП)
3.	В Нижегородской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	1 июля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.	В Нижегородской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	1 июля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	АРП
4.	Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Нижегородской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	РРП
4.1.	Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Нижегородской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	АРП
5.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 49 мастерских,	1 июля 2019 г. * показатель будет скорректирован по	31 декабря 2020 г. * показатель будет скорректирован по	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оснащенных современным оборудованием <sup>3</sup>	итогах конкурсного отбора Минпросвещения РФ	итогах конкурсного отбора Минпросвещения РФ			
5.1.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2019 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	31 декабря 2020 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	Сергеева М.В., начальник отдела	отчет органа исполнительной власти <i>Нижегородской области</i> об исполнении условий соглашений	РРП
5.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2019 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	1 октября 2019 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	руководитель органа исполнительной власти <i>Нижегородской области</i>	Заявка <i>Нижегородской области</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КРП
5.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 октября 2019 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	29 февраля 2020 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	руководитель органа исполнительной власти <i>Нижегородской области</i>	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП

<sup>3</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки					
5.2.	Не менее 49 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 октября 2019 г. . * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	31 декабря 2020 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	Сергеева М.В., начальник отдела	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	АРП
5.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-	1 октября 2019 г. . * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	30 декабря 2019 г. . * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	технической базой					
5.2.2	Заключение соглашений с организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	30 декабря 2019 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	29 февраля 2020 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении субсидии	РРП
6.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	РРП
6.1.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
7.	Не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Нижегородской области</i> , проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	РРП
7.1.	Не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Нижегородской области</i> , проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 70 мастерских, оснащенных современным оборудованием <sup>4</sup>	1 июля 2020 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	31 декабря 2021 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	РРП
8.1.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2020 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	31 декабря 2021 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	Сергеева М.В., начальник отдела	отчет органа исполнительной власти <i>Нижегородской области</i> об исполнении условий соглашений	РРП
8.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2020 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	1 августа 2020 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	руководитель органа исполнительной власти <i>Нижегородской области</i>	заявка <i>Нижегородской области</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КРП
8.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	1 января 2021 г. * показатель будет	28 февраля 2021 г. * показатель будет	руководитель органа исполнительной власти	соглашение с Министерством просвещения	РРП

<sup>4</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	<i>Нижегородской области</i>	Российской Федерации о предоставлении субсидии	
8.2.	Не менее 70 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 октября 2020 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	31 декабря 2021 г. . * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	Сергеева М.В., начальник отдела	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	АРП
8.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из	1 октября 2020 г. . * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	31 декабря 2020 г. . * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой				Федерации в установленном порядке	
8.2.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2021 г. . * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	28 февраля 2021 г. . * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении субсидии	РРП
9.	Не менее 15 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Нижегородской области</i> , проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	РРП
9.1.	Не менее 15 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Нижегородской области</i> , проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена					
10.	Создано не менее 2 центров опережающей профессиональной подготовки и не менее 91 мастерских, оснащенных современным оборудованием <sup>5</sup>	1 июля 2021 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	31 декабря 2022 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	РРП
10.1.	Создано не менее 2 центров опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2021 г. . * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	31 декабря 2022 г. . * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	Сергеева М.В., начальник отдела	отчет органа исполнительной власти <i>Нижегородской области</i> об исполнении условий соглашений	КРП
10.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 июля 2021 г. . * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	1 августа 2021 г. . * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	руководитель органа исполнительной власти <i>Нижегородской области</i>	заявка /наименование субъекта Российской Федерации/ в Министерство просвещения	РРП

<sup>5</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки				Российской Федерации в установленном порядке	
10.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 января 2022 г. . * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	28 февраля 2022 г. . * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	руководитель органа исполнительной власти <i>Нижегородской области</i>	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	АРП
10.2.	Не менее 91 мастерской оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 октября 2021 г. . * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	31 декабря 2022 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	КРП
10.2.1	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	1 октября 2021 г. . * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного	30 декабря 2021 г. . * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	отбора Минпросвещения РФ	отбора Минпросвещения РФ	образовательным программам среднего профессионального образования	образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
10.2.2	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2022 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	28 февраля 2022 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов	РРП
11.	Не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<i>Нижегородской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</i>					
11.1.	Не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Нижегородской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</i>	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	АРП
12.	Создано не менее 2 центров опережающей профессиональной подготовки и не менее 112 мастерских, оснащенных современным оборудованием <sup>6</sup>	1 июля 2022 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	31 декабря 2023 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	РРП
12.1.	Создано не менее 2 центров опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2022 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	31 декабря 2023 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	Сергеева М.В., начальник отдела	отчет органа исполнительной власти <i>Нижегородской области</i> об исполнении условий соглашений	КРП

<sup>6</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2022 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	1 августа 2022 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	руководитель органа исполнительной власти <i>Нижегородской области</i>	заявка <i>Нижегородской области</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
12.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 января 2023 г. . * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	28 февраля 2023 г. . * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	руководитель органа исполнительной власти <i>Нижегородской области</i>	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	АРП
12.2.	Не менее 112 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 октября 2022 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	31 декабря 2023 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					условий соглашений	
12.2.1	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 октября 2022 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	30 декабря 2022 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
12.2.2	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению	1 января 2023 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	1 марта 2023 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	современной материально-технической базой					
13.	В Нижегородской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	1 января 2021 г.	31 декабря 2023 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	РРП
13.1.	В Нижегородской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	1 января 2021 г.	31 декабря 2023 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	АРП
14.	Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Нижегородской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	РРП
14.1.	Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Нижегородской области</i> , проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена					
15.	Создано не менее 2 центров опережающей профессиональной подготовки и не менее 133 мастерских, оснащенных современным оборудованием <sup>7</sup>	1 июля 2023 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	31 декабря 2024 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	РРП
15.1.	Создано не менее 2 центров опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2023 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	31 декабря 2024 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	Сергеева М.В., начальник отдела	отчет органа исполнительной власти <i>Нижегородской области</i> об исполнении условий соглашений	КРП
15.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 июля 2023 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	1 августа 2023 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	руководитель органа исполнительной власти <i>Нижегородской области</i>	заявка <i>Нижегородской области</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в	РРП

<sup>7</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки				установленном порядке	
15.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 января 2024 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	29 февраля 2024 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	руководитель органа исполнительной власти <i>Нижегородской области</i>	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	АРП
15.2.	Не менее 133 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 октября 2023 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	31 декабря 2024 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	КРП
15.2.1	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность	1 октября 2023 г. * показатель будет скорректирован по	31 декабря 2023 г. * показатель будет скорректирован по	руководители организаций, осуществляющих образовательную	заявки организаций, осуществляющих образовательную	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	итогах конкурсного отбора Минпросвещения РФ	итогах конкурсного отбора Минпросвещения РФ	деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
15.2.2	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2024 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	29 февраля 2024 г. * показатель будет скорректирован по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов	РРП
16.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профессионального образования на территории <i>Нижегородской области</i> , вовлечены в различные формы наставничества					
16.1.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Нижегородской области</i> , вовлечены в различные формы наставничества	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	АРП
17.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Нижегородской области</i> , государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	РРП
17.1.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования на территории <i>Нижегородской области</i> , государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена					
18.	Не менее 3750 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 375 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	РРП
18.1.	Не менее 3750 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 375 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	АРП
19.	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
19.1.	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г	Сергеева М.В., начальник отдела	информационно-аналитический отчет	АРП

