

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Правительства Нижегородской области

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 034B659235400A4CA53DAA4E0033751121  
Кому выдан: Никитин Глеб Сергеевич  
Действителен: с 15.05.2019 до 15.05.2020

**УТВЕРЖДАЮ**  
Губернатор  
Нижегородской области,  
Председатель Правительства

Г.С.Никитин

04.07.2019

Сл-001-162486/19

" "

2019 г.

**П А С П О Р Т**

регионального проекта  
«Новые возможности для каждого»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	Новые возможности для каждого	Срок начала и окончания	1 декабря 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области А.Н.Гнеушев		
Руководитель регионального проекта	С.В.Злобин, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области		
Администратор регионального проекта	А.Н.Коротков, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области		
Связь с государственными программами /наименование субъекта Российской Федерации/	Государственная программа «Развитие образования Нижегородской области»		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем создания интеграционной платформы непрерывного образования с 100 тыс. пользователей к 2024 году, а также увеличения охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования до 300 тыс. человек к 2024 году										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество граждан ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, не менее, тыс. чел.	основной	10	31 декабря 2018 г.	10	20	40	60	80	100
2	Количество пользователей интеграционной платформы непрерывного образования, тыс. чел.	основной		31 декабря 2018 г.	0	5	25	50	75	100
3	Доля образовательных программ, прошедших независимую оценку качества с участием работодателей, размещенных на интеграционной платформе непрерывного образования, не менее %1	основной		31 декабря 2018 г.	0	0,01	0,5	0,75	1	1

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими.	
1.1.	Создана интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) (далее - Платформа) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность.	Интеграционная платформа непрерывного образования и набор сервисов, которые будут введены в эксплуатацию в 2020 году, являются основным инструментом сопровождения и поддержки системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Интеграционная платформа непрерывного образования предусматривает навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан (в том числе инвалидов) образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения. Интеграционная платформа непрерывного образования будет являться навигатором в сфере программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инновационных форм обучения в оффлайн и онлайн форматах. Платформа будет включать реестр программ непрерывного образования. Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ и организаций и их рейтингование; формирования личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; обеспечивающих связь предлагаемых программ непрерывного образования с потребностями работодателей в части профессиональных

знаний и профессиональных навыков сотрудников, требуемых для конкретных отраслей и регионов; прохождения по желанию пользователя индивидуального тестирования для формирования персональных рекомендаций о его особенностях, планирования профессиональной карьеры, выбора образовательной программы и формы обучения. Кроме того, будет разработан сервис для регулярного мониторинга базовых навыков и ключевых профессиональных компетенций взрослого населения. Интеграционная платформа непрерывного образования обеспечит доступность информации о качественном дополнительном образовании для взрослых, позволит повысить эффективность трудоустройства (включая самозанятость) и успешность внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом "Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации", действующим по принципу "одного окна".

К 2024 году количество пользователей интеграционной платформы достигнет 100 тыс. человек. Основной целевой аудиторией платформы являются работающие граждане, вместе с тем платформа и ее сервисы могут быть использованы

- 1.2. Разработана и внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения

В 2019 году будет разработана и внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования для обеспечения возможностей обновления работающими гражданами своих профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями в интересах развития региональной экономики, увеличения инвестиционной привлекательности территорий.

Грантовая поддержка образовательным организациям высшего образования выделяется на конкурсной основе, предусматривает создание условий для расширения системы непрерывного образования, включая внедрение комплекса программ "полного цикла" по направлению (профилю) образования (в том числе программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ). Образовательные организации высшего образования, получившие грантовую поддержку, будут обеспечивать увеличение не менее чем вдвое численности обучающихся по современным программам непрерывного образования в период получения грантовой поддержки, а также не менее чем вдвое в течение трех лет после завершения грантовой поддержки.

Объем грантовой поддержки, период ее предоставления (не более 2 лет) и условия

ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями.

получения зависят от целевой аудитории привлекаемых слушателей, степени проработки содержания программ, участия в образовательном процессе в качестве преподавателей специалистов-практиков, подтверждения востребованности направлений обучения, в том числе для региональной экономики. Грантовая поддержка университетов реализуется на условиях софинансирования.

В рамках конкурсного отбора будут установлены дополнительные требования к доле образовательных программ, прошедших независимую экспертизу работодателей, и к условиям для обучения инвалидов.

При разработке критериев предоставления грантовой поддержки с целью расширения спектра программ непрерывного образования для граждан будет предусмотрен учет возможностей привлечения ресурсов подразделений вузов, реализующих программы СПО, а также ресурсов сетевого взаимодействия (программ в сетевой форме) вуза с организациями СПО и организациями ДПО, демонстрирующими лучшие практики востребованных направлений обучения (по рекомендации работодателей).

Конкурсный отбор образовательных организаций высшего образования для предоставления грантовой поддержки будет проводиться ежегодно.

- 1.3. Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования. (обучение по программам повышения квалификации прошли: в 2019 г. - не менее 150 человек; в 2020 г. - не менее 700 человек).

Будет организован конкурсный отбор дополнительных профессиональных программ повышения квалификации научно-педагогических работников, в том числе организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей.

Программы для конкурсного отбора могут представлять любые организации, осуществляющие образовательную деятельность. Организациям, программы которых будут отобраны для реализации, будет выделено финансовое обеспечение на подготовку научно-педагогических работников, в том числе организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей.

Обучение научно-педагогических работников будет предусматривать овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также стажировки на высокотехнологичных производствах, в организациях секторов экономики, значимых для региона.

Обучение работников организаций-работодателей будет направлено на овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе

инвалидов, а также на формирование компетенций наставников для молодых специалистов.

Будет предусмотрена отдельная подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей по созданию, реализации и использованию онлайн-курсов, а также реализации программ в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики (в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (Глобальная конкурентоспособность профессионального образования)").

Научно-педагогические работники и работники организаций-работодателей, подготовленные к реализации современных программ непрерывного образования, будут в дальнейшем принимать участие в развитии системы непрерывного обновления гражданами своих профессиональных навыков, в том числе для достижения результатов, предусмотренных п. 1.1 и 1.2.

1.4 Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения).

Увеличение доли научно-педагогических работников в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) будет обеспечивать увеличение количества и разнообразия программ для населения.

Будет предложен механизм стимулирования научно-педагогических работников к участию в реализации программ непрерывного образования, в том числе через включение соответствующих условий в трудовые договоры. Будут разработаны методические рекомендации по стимулированию научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования к реализации программ непрерывного образования.

Показатель участия научно-педагогических работников в реализации программ непрерывного образования будет включен в показатели мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования.

Для расширения форматов реализации системы непрерывного обновления гражданами профессиональных навыков и знаний будет сформирована организационно-правовая модель, обеспечивающая для граждан возможность изучения в университетах отдельных дисциплин (модулей) с последующим прохождением аттестации.

1.5 Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования,

Расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе образовательных организаций высшего образования достигается реализацией всего комплекса мероприятий федерального проекта.

С 2019 года ежегодно будет осуществляться грантовая поддержка образовательных

реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения

в 2019 г. - не менее. 10 тыс. человек;

в 2020 г. - не менее. 20 тыс. человек;

в 2021 г. - не менее. 40 тыс. человек;

в 2022 г. - не менее. 60 тыс. человек;

в 2023 г. - не менее. 80 тыс. человек;

в 2024 г. - не менее. 100 тыс. человек.

организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями.

С 2020 года будет функционировать Платформа и набор сервисов, позволяющие гражданам формировать индивидуальные образовательные траектории для непрерывного обновления своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Сервисы Платформы будут использоваться, в том числе, для проведения регулярного мониторинга базовых навыков и ключевых компетенций граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования.

Предусмотрены мероприятия по популяризации среди населения и работодателей дополнительного профессионального образования и дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики. Расширение вовлеченности граждан в систему непрерывного образования будет осуществляться за счет разработки программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также для трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.

Для стимулирования граждан к непрерывному обновлению профессиональных навыков и знания предусматривается разработка нормативных правовых актов, регламентирующих процедуры признания результатов самообразования, в том числе образования на рабочем месте, а также иных обучающих мероприятий по обновлению профессиональных знаний и навыков, не относящихся к образовательной деятельности в соответствии с пунктом 17 статьи 2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее - "неформальное образование") а также их зачета в образовательных программах среднего профессионального и высшего образования.

Для расширения охвата граждан непрерывным образованием также может быть использован сертификат на услуги в социальной сфере.<sup>4</sup>

В рамках программ и проектов развития университетов, получающих государственную поддержку, предусмотрена разработка образовательных модулей программ непрерывного

образования для широкого использования в образовательных организациях высшего образования.

Систематизация и распространение эффективных практик организации систем непрерывного образования образовательными организациями высшего образования будут реализованы посредством разработки методических рекомендаций по созданию типовых моделей центров непрерывного обновления компетенций.

Мониторинг развития систем непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования будет обеспечен включением соответствующих показателей в показатели мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования в целях дальнейшего принятия управленческих решений.

Кроме того, будет внедрен мониторинг системы непрерывного обновления работающими гражданами профессиональных навыков и знаний. В мониторинг будут включены результаты реализации мероприятий федеральных проектов национальных проектов "Образование", "Наука", "Здравоохранение", "Цифровая экономика", "Повышение производительности труда", программ, направленных на обновление гражданами профессиональных компетенций.

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими							
1.1.	Создана интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Разработана и внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями.	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	федеральный бюджет	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетные источники	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.3.	Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования (обучение по программам повышения квалификации прошли: в 2019 г. - не менее 15 тыс. человек; в 2020 г. - не менее 15 тыс. человек)	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	федеральный бюджет	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	5,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения).							
1.4.1.	федеральный бюджет	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1.4.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения в 2019 г. - не менее. 10 тыс. человек; в 2020 г. - не менее. 20 тыс. человек; в 2021 г. - не менее. 40 тыс. человек; в 2022 г. - не менее. 60 тыс. человек;	2,00	20,00	60,00	60,00	60,00	80,00	282,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	в 2023 г. - не менее.80 тыс. человек; в 2024 г. - не менее. 100тыс. человек.							
	федеральный бюджет	2,00	20,00	60,00	60,00	60,00	80,00	282,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000
	внебюджетныеисточники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000
	Всего по региональному проекту, в том числе:	37,00	25,00	63,00	60,00	60,00	80,00	325,00
	федеральныйбюджет	35,00	25,00	63,00	60,00	60,00	80,00	323,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

## 4. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Злобин С.В.	министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Гнеушев А.Н., заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	20
2.	Администратор регионального проекта	Коротков А.Н.	заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Злобин С.В., министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Администратор регионального проекта	Коротков А.Н.	заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Злобин С.В.	20
4.	Участник регионального проекта	Захаров И.Л.	начальник сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров	Злобин С.В.	20
5.	Участник регионального проекта	Сибирякова О.В.	главный специалист сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров	Захаров И.Л.	20
6.	Участник регионального проекта	Представитель ФГАОУ ВО			

		"Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"			
7.	Участник регионального проекта	Представитель ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет"			
8.	Участник регионального проекта	Представитель ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет"			
9.	Участник регионального проекта	Представитель ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева"			
10.	Участник регионального проекта	Представитель ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный лингвистический университет им.			

		Н.А.Добролюбова"			
11.	Участник регионального проекта	Представитель ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"			
12.	Участник регионального проекта	Представитель ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная сельскохозяйственн ая академия"			
13.	Участник регионального проекта	Представитель ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта"			
14.	Участник регионального проекта	Представитель ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки"			
15.	Участник регионального проекта	Представитель ГБОУ ВО "Нижегородский государственный			

		инженерно-экономический университет"			
16.	Участник регионального проекта	Представитель Нижегородский институт управления – филиал ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (РАНХиГС)			
17.	Участник регионального проекта	Представитель Нижегородский филиал Государственного университета – Высшая школа экономики			
Разработана и внедрена система грантовой поддержки университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями					
	Ответственный за достижение результата	А.Н.Коротков	Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области		
	Администратор проекта	И.Л.Захаров	начальник сектора программ		

			высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров		
Участник регионального проекта	О.В.Сибирякова		главный специалист сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров		
Участник регионального проекта	Представитель ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"				
Участник регионального проекта	Представитель ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет"				
Участник регионального проекта	Представитель ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет"				
Участник регионального проекта	Представитель ФГБОУ ВО				

		"Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева"			
Участник регионального проекта		Представитель ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова"			
Участник регионального проекта		Представитель ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"			
Участник регионального проекта		Представитель ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия"			
Участник регионального проекта		Представитель ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта"			

Участник регионального проекта	Представитель ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки"			
Участник регионального проекта	Представитель ГБОУ ВО "Нижегородский государственный инженерно- экономический университет"			
Участник регионального проекта	Представитель Нижегородский институт управления – филиал ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (РАНХиГС)			
Участник регионального проекта	Представитель Нижегородский филиал Государственного университета –			

		Высшая школа экономики			
Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования					
	Ответственный за достижение результата	А.Н.Коротков	Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области		
	Администратор проекта	И.Л.Захаров	начальник сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров		
	Участник регионального проекта	О.В.Сибирякова	главный специалист сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров		
	Участник регионального проекта	Представитель ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"			
	Участник регионального проекта	Представитель ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет"			

Участник регионального проекта	Представитель ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет"			
Участник регионального проекта	Представитель ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева"			
Участник регионального проекта	Представитель ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова"			
Участник регионального проекта	Представитель ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"			
Участник регионального проекта	Представитель ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная сельскохозяйственн			

		ая академия"			
Участник регионального проекта	Представитель ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта"				
Участник регионального проекта	Представитель ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки"				
Участник регионального проекта	Представитель ГБОУ ВО "Нижегородский государственный инженерно-экономический университет"				
Участник регионального проекта	Представитель Нижегородский институт управления – филиал ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте"				

		Российской Федерации" (РАНХиГС)			
	Участник регионального проекта	Представитель Нижегородский филиал Государственного университета – Высшая школа экономики			
Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее XX тыс. человек.					
	Ответственный за достижение результата	А.Н.Коротков	Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области		
	Администратор проекта	И.Л.Захаров	начальник сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров		
	Участник регионального проекта	О.В.Сибирякова	главный специалист сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров		
	Участник регионального проекта	Представитель ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный			

		университет им. Н.И. Лобачевского"			
Участник регионального проекта		Представитель ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный архитектурно- строительный университет"			
Участник регионального проекта		Представитель ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет"			
Участник регионального проекта		Представитель ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева"			
Участник регионального проекта		Представитель ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова"			
Участник регионального проекта		Представитель ФГБОУ ВО "Нижегородский			

		государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"			
Участник регионального проекта		Представитель ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия"			
Участник регионального проекта		Представитель ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта"			
Участник регионального проекта		Представитель ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки"			
Участник регионального проекта		Представитель ГБОУ ВО "Нижегородский государственный инженерно-экономический университет"			
Участник регионального проекта		Представитель Нижегородский			

		институт управления – филиал ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (РАНХиГС)			
	Участник регионального проекта	Представитель Нижегородский филиал Государственного университета – Высшая школа экономики			

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Новые возможности для  
каждого»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта "Новые возможности для каждого"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контрол я
		начало	окончание			
1.	Организация функционирования в Нижегородской области интеграционной платформы непрерывного образования (далее Платформа) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность	1 декабря 2018 г.	31 декабря 2020 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	РРП
1.1.1.	Организация подключения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к Платформе	1 сентября 2019 г.	31 октября 2019 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	ОИ
1.1.2.	Подключение организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к Платформе в соответствии с регламентом	1 ноября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	И.Л.Захаров	Информация в отчет. К Платформе подключены организации, осуществляющие образовательную деятельность, размещающие информацию о программах	ОИ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.	В Нижегородской области введены в опытную эксплуатацию Платформа и набор сервисов		31 декабря 2019 г.	И.Л.Захаров	непрерывного образования на Платформе Информационная справка	РРП
1.2.1.	Участие введения в опытную эксплуатацию сервиса Платформы по мониторингу базовых навыков и ключевых компетенций граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования	1 мая 2020 г.	31 июля 2020 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка Разработан и введен в опытную эксплуатацию сервис по мониторингу базовых навыков и ключевых компетенций граждан	АП
1.2.	<i>В Нижегородской области функционируют Платформа и набор сервисов. Зарегистрировано уникальных пользователей платформы не менее 10тыс. человек</i>		<i>31 декабря 2020 г.</i>	<i>И.Л.Захаров</i>	Информация в отчет о реализации мероприятий. Обеспечено функционирование созданных платформы и набора сервисов.	<i>АП</i>
2.	Участие в разработке и внедрении системы грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых	1 ноября 2018 г.	31 декабря 2024 г.	И.Л.Захаров	Информация в отчет Образовательные организации высшего образования получили грантовую поддержку с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контрол я
		начало	окончание			
	профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями.					
2.1.1.	Участие в формировании приоритетных направлений обновления навыков и приобретения компетенций гражданами на основании потребностей Нижегородской области	1 марта 2019 г.	1 апреля 2019 г.	И.Л.Захаров	Аналитический отчет о приоритетных направлениях обновления навыков и приобретения компетенций гражданами Нижегородской областина 2019 год	АП
2.1.2.	Участие в подготовке заявок образовательных организаций высшего образования на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования	1 апреля 2019 г.	15 мая 2019 г.	И.Л.Захаров	Заявки образовательных организаций высшего образования Нижегородской области для получения грантовой поддержки	ОИ
2.1.3.	Мониторинг заключения соглашений на предоставление грантовой поддержки образовательным организациям высшего образования	15 мая 2019 г.	15 июля 2019 г.	И.Л.Захаров	Отчет о соглашениях с образовательными организациями высшего образования.	ОИ
2.1.4.	Мониторинг реализации образовательными организациями высшего образования, отобранными в результате конкурсного отбора, проектов (этапов проектов) по формированию и внедрению современных программ	1 июня 2019 г.	15 декабря 2019 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка о реализации мероприятий Образовательными организациями высшего	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контрол я
		начало	окончание			
	непрерывного образования				образования реализованы проекты (этапы проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования	
2.1.	Внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями		31 декабря 2019 г.	И.Л.Захаров		РРП
3.	Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования (обучение по программам повышения квалификации прошли: в 2019 г. - не менее 150 человек; в 2020 г. - не менее 700 человек).	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	РРП
3.1.1.	Участие в проведении отбора образовательных программ повышения квалификации для подготовки научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к	1 июня 2019 г.	30 июня 2019 г.	И.Л.Захаров	Аналитический отчет	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	реализации современных программ непрерывного образования					
3.1.2.	Мониторинг проведения повышения квалификации научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей по вопросам реализации современных программ непрерывного образования	1 июля 2019 г.	15 декабря 2019 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	ОИ
3.1.	Обучено 150 человек из числа научно-педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей		31 декабря 2019 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	ОИ
3.2.1.	Участие в проведении отбора образовательных программ повышения квалификации для подготовки научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования	1 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	И.Л.Захаров	Аналитический отчет	АП
3.2.2.	Мониторинг проведения повышения квалификации научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей по вопросам реализации современных программ непрерывного образования	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	ОИ
3.2.	Обучено 850 человек (накопительным итогом) из числа научно-педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей		31 декабря 2020 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контрол я
		начало	окончание			
4	Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения).	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка. Обеспечено участие не менее 20% научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения)	РРП
4.1.1.	Разработка механизма стимулирования научно-педагогических работников к участию в реализации программ непрерывного образования, в том числе через включение соответствующих условий в трудовые договоры и методических рекомендаций	1 февраля 2019 г.	1 декабря 2020 г.	И.Л.Захаров		РРП
4.1.2	Участие в формировании организационно-правовой модели обеспечения гражданам возможности изучения в образовательных организациях высшего образования отдельных дисциплин (модулей) с последующим прохождением аттестации	1 июля 2019 г.	30 июня 2020 г.	И.Л.Захаров		РРП
4.1.3	Сопровождение в регионе проведения эксперимента по реализации организационно-	1 сентября 2020 г.	30 ноября 2021 г.	И.Л.Захаров	Проведен эксперимент, разработаны	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	правовой модели обеспечения гражданам возможности изучения в образовательных организациях высшего образования отдельных дисциплин (модулей) с последующим прохождением аттестации				предложения по внесению изменений в нормативную правовую базу для предоставления гражданам возможности изучения в образовательных организациях высшего образования отдельных дисциплин (модулей) с последующим прохождением аттестации	
4.1.	Принимают участие в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования.		31 декабря 2021 г.	И.Л.Захаров		РРП
5.	Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения в 2019 г. - не менее 10 тыс. человек; в 2020 г. - не менее 20 тыс. человек; в 2021 г. - не менее 40 тыс. человек; в 2022 г. - не менее 60 тыс. человек; в 2023 г. - не менее 80тыс. человек;	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контрол я
		начало	окончание			
	в 2024 г. - не менее 100 тыс. человек.					
5.1.1.	Проведение информационной компании по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	И.Л.Захаров		АП
5.1.2.	Разработка образовательных программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также трудовых эмигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	ОИ
5.1.3.	Мониторинг результатов реализации мероприятий федеральных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	ОИ
5.1.4.	Разработка системы мероприятий по информационному сопровождению реализации регионального проекта	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	АП
5.1	По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования обучено не менее 10 тыс. человек		31 декабря 2019 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	РРП
5.2.1.	Проведение информационной кампании по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	И.Л.Захаров		АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.2.2.	Разработка образовательных программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также трудовых эмигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	ОИ
5.2.3.	Участие в разработке модели и методики мониторинга базовых навыков и ключевых компетенций граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования для разработки сервиса Платформы	1 января 2020 г.	31 марта 2020 г.	И.Л.Захаров	Информационный отчет о реализации мероприятий регионального проекта.	ОИ
5.2.4.	Участие в формировании приоритетных направлений обновления навыков и приобретения компетенций гражданами на основании потребностей Нижегородской области	1 января 2020 г.	1 февраля 2020 г.	И.Л.Захаров	Аналитический отчет о приоритетных направлениях обновления навыков и приобретения компетенций гражданами Нижегородской областина 2019 год	ОИ
5.2.5.	Участие в подготовке заявок образовательных организаций высшего образования на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования	1 февраля 2020 г.	15 марта 2020 г.	И.Л.Захаров	Заявки образовательных организаций высшего образования Нижегородской области для получения грантовой поддержки	ОИ
5.2.6.	Мониторинг заключения соглашений на предоставление грантовой поддержки	15 марта 2020 г.	15 апреля 2020 г.	И.Л.Захаров	Отчет о соглашениях с образовательными	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	образовательным организациям высшего образования				организациями высшего образования.	
5.2.7.	Мониторинг реализации образовательными организациями высшего образования, отобранными в результате конкурсного отбора, проектов (этапов проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования	1 апреля 2020 г.	15 декабря 2020 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	ОИ
5.2	По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования обучено не менее 30 тыс. человек		31 декабря 2020 г.	И.Л.Захаров	Аналитический отчет	РРП
5.3.1.	Проведение информационной кампании по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	АП
5.3.2.	Разработка образовательных программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также трудовых эмигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	ОИ
5.3.3.	Мониторинг создания ведущими университетами образовательных модулей программ непрерывного образования для широкого использования при организации обучения в образовательных организациях	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	ОИ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	высшего образования					
5.3.4.	Проведение мониторинга базовых навыков и ключевых компетенций граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования	1 сентября 2021 г.	30 ноября 2021 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	ОИ
5.3.5.	Участие в формировании приоритетных направлений обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей Нижегородской области	1 января 2021 г.	1 февраля 2021 г.	И.Л.Захаров	Аналитический отчет	ОИ
5.3.6.	Участие в подготовке заявок образовательных организаций высшего образования на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования	1 февраля 2021 г.	15 марта 2021 г.	И.Л.Захаров	Аналитический отчет о приоритетных направлениях обновления навыков и приобретения компетенций гражданами Нижегородской области 2019 год	АП
5.3.7.	Мониторинг заключения соглашений на предоставление грантовой поддержки образовательным организациям высшего образования	15 марта 2021 г.	15 апреля 2021 г.	И.Л.Захаров	Заявки образовательных организаций высшего образования Нижегородской области для получения грантовой поддержки	ОИ
5.3.8.	Мониторинг реализации образовательными организациями высшего образования, отобранными в результате конкурсного отбора,	1 апреля 2021 г.	15 декабря 2021 г.	И.Л.Захаров	Отчет о соглашениях с образовательными организациями высшего	ОИ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контрол я
		начало	окончание			
	проектов (этапов проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования				образования.	
5.3.9.	Мониторинг результатов реализации мероприятий федеральных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	И.Л.Захаров	Аналитический отчет	АП
5.3	Зарегистрировано уникальных пользователей платформы не менее 40 тыс. человек (накопительным итогом). По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования обучено не менее 40 тыс. человек		31 декабря 2021 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	РРП
5.4.1.	Проведение информационной кампании по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	И.Л.Захаров		АП
5.4.2.	Разработка образовательных программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также трудовых эмигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка о программах дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста в соответствии с востребованными в экономике навыками и компетенциями до	ОИ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.4.3.	Мониторинг создания ведущими университетами образовательных модулей программ непрерывного образования для широкого использования при организации обучения в образовательных организациях высшего образования	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	ОИ
5.4.4.	Проведение мониторинга базовых навыков и ключевых компетенций граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования	1 сентября 2022 г.	30 ноября 2022 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	ОИ
5.4.5.	Формирование приоритетных направлений обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей Нижегородской области	1 января 2022 г.	1 февраля 2022 г.	И.Л.Захаров	Аналитический отчет	АП
5.4.9.	Участие в подготовке заявок образовательных организаций высшего образования на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования	1 февраля 2022 г.	15 марта 2022 г.	И.Л.Захаров	Аналитический отчет о приоритетных направлениях обновления навыков и приобретения компетенций гражданами Нижегородской области 2019 год	ОИ
5.4.10.	Мониторинг заключения соглашений на предоставление грантовой поддержки образовательным организациям высшего образования	15 марта 2022 г.	15 апреля 2022 г.	И.Л.Захаров	Заявки образовательных организаций высшего образования	ОИ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контрол я
		начало	окончание			
	образования				Нижегородской области для получения грантовой поддержки	
5.4.11.	Мониторинг реализации образовательными организациями высшего образования, отобранными в результате конкурсного отбора, проектов (этапов проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования	1 апреля 2022 г.	15 декабря 2022 г.	И.Л.Захаров	Отчет о соглашениях с образовательными организациями высшего образования.	ОИ
5.4.12.	Мониторинг результатов реализации мероприятий федеральных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	И.Л.Захаров	Информационный отчет	ОИ
5.4	Зарегистрировано уникальных пользователей платформы не менее 60 тыс. человек (накопительным итогом). По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования обучено не менее 60 тыс. человек		31 декабря 2022 г.	И.Л.Захаров	Информационный отчет	РРП
5.5.1.	Проведение информационной кампании по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	И.Л.Захаров		АП
5.5.2.	Разработка образовательных программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также трудовых эмигрантов, осуществляющих свою деятельность на	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка о программах дополнительного профессионального	ОИ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	территории Российской Федерации				образования для граждан предпенсионного возраста в соответствии с востребованными в экономике навыками и компетенциями до 2024 года"	
5.5.3.	Создание ведущими университетами образовательных модулей программ непрерывного образования для широкого использования при организации обучения в образовательных организациях высшего образования	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	И.Л.Захаров	Информационный отчет	ОИ
5.5.4.	Проведение мониторинга базовых навыков и ключевых компетенций граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования	1 сентября 2023 г.	30 ноября 2023 г.	И.Л.Захаров	Информационный отчет	ОИ
5.5.5.	Участие в формировании приоритетных направлений обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей Нижегородской области	1 января 2023 г.	1 февраля 2023 г.	И.Л.Захаров	Информационный отчет	АП
5.5.6.	Участие в подготовке заявок образовательных организаций высшего образования на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования	1 февраля 2023 г.	15 марта 2023 г.	И.Л.Захаров	Аналитический отчет о приоритетных направлениях обновления навыков и приобретения компетенций гражданами Нижегородской	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контрол я
		начало	окончание			
областину 2019 год						
5.5.9.	Мониторинг заключения соглашений на предоставление грантовой поддержки образовательным организациям высшего образования	15 марта 2023 г.	15 апреля 2023 г.	И.Л.Захаров	Отчет о соглашениях с образовательными организациями высшего образования	АП
5.5.10.	Мониторинг реализации образовательными организациями высшего образования, отобранными в результате конкурсного отбора, проектов (этапов проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования	1 апреля 2023 г.	15 декабря 2023 г.	И.Л.Захаров	Аналитический отчет	ОИ
5.5.11.	Мониторинг результатов реализации мероприятий федеральных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	ОИ
5.5	Зарегистрировано уникальных пользователей платформы не менее 80 тыс. человек (накопительным итогом). По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования обучено не менее 80 тыс. человек		31 декабря 2023 г.	И.Л.Захаров		РРП
5.6.1.	Проведение информационной кампании по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	И.Л.Захаров	И.Л.Захаров Информационная справка	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контрол я
		начало	окончание			
	компетенциями в области цифровой экономики					
5.6.2.	Создание ведущими университетами образовательных модулей программ непрерывного образования для широкого использования при организации обучения в образовательных организациях высшего образования	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	ОИ
5.6.3.	Проведение мониторинга базовых навыков и ключевых компетенций граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования	1 сентября 2024 г.	30 ноября 2024 г.	И.Л.Захаров	Информационная справка	ОИ
5.6.4.	Участие в формировании приоритетных направлений обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей Нижегородской области	1 января 2024 г.	1 февраля 2024 г.	И.Л.Захаров	Аналитическая справка	АП
5.6.5.	Участие в подготовке заявок образовательных организаций высшего образования на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования	1 февраля 2024 г.	15 марта 2024 г.	И.Л.Захаров	Аналитический отчет о приоритетных направлениях обновления навыков и приобретения компетенций гражданами Нижегородской области 2019 год	ОИ
5.6.8.	Мониторинг заключения соглашений на предоставление грантовой поддержки образовательным организациям высшего	15 марта 2023 г.	15 апреля 2023 г.	И.Л.Захаров	Отчет о соглашениях с образовательными организациями высшего	ОИ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контрол я
		начало	окончание			
	образования				образования	
5.6.9.	Мониторинг реализации образовательными организациями высшего образования, отобранными в результате конкурсного отбора, проектов (этапов проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования	1 апреля 2024 г.	15 декабря 2024 г.	И.Л.Захаров	Аналитический отчет	ОИ
5.6.10.	Мониторинг результатов реализации мероприятий федеральных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	И.Л.Захаров	Аналитический отчет	ОИ
5.6	Зарегистрировано уникальных пользователей платформы не менее 100 тыс. человек (накопительным итогом). По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования обучено не менее 100 тыс. человек		31 декабря 2024 г.	И.Л.Захаров	Информационный отчет	РРП