

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 024C01787DD311E880FC38D547CD231508
Кому выдан: Никитин Глеб Сергеевич
Действителен: с 02.07.2018 до 02.07.2019

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор
Нижегородской области,
Председатель Правительства
Г.С.Никитин
" " 2019г.

06.06.2019

Сл-001-129667/19

П А С П О Р Т
Регионального проекта

"Экспорт образования"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование федерального проекта	Экспорт образования	Срок начала и окончания	1 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	А.Н.Гнеушев, заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области		
Руководитель регионального проекта	С.В.Злобин, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области		
Администратор регионального проекта	А.Н.Коротков, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области		
Связь с государственными программами Нижегородской области	Государственная программа Нижегородской области "Развитие образования Нижегородской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: увеличение к 2024 году численности иностранных граждан, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, до 6,6 тысяч человек за счет развития инфраструктуры, реализации государственной поддержки развития экспорта российского образования, повышения востребованности и конкурентоспособности российского образования

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество иностранных граждан, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, тыс. человек	основной	2,9	31 декабря 2017 г.	3,33	4,0	4,5	5,0	6,0	6,6

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	Увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Нижегородской области	
1.1.	Сформирована организационно-экономическая модель создания и эксплуатации современного многофункционального студенческого городка, обеспечивающего комфортные условия проживания, возможность проведения учебных занятий и организации самостоятельной работы обучающихся, проведения культурно-	В рамках регионального проекта предусмотрено создание современного многофункционального студенческого городка, для проживания иностранных и иногородних студентов, преподавателей и исследователей, в том числе по модели государственного-частного партнерства, отвечающего мировым стандартам и соответствующего строительным,

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>массовых, досуговых мероприятий и занятий спортом</p>	<p>санитарным, гигиеническим, противопожарным, антитеррористическим нормам и иным требованиям, включая требования архитектурной доступности для инвалидов.</p> <p>Модель создания и эксплуатации современных многофункционального студенческого городка будет включать описание организационных и экономических механизмов создания и эксплуатации студенческих городков. Организационные механизмы будут включать описание параметров межведомственного взаимодействия, внесение изменений в нормативную правовую базу, в том числе в части миграционного учета, лицензирования и аккредитации образовательной деятельности.</p> <p>Экономические механизмы будут включать, в том числе механизмы привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, а также параметры прогнозной оценки затрат на содержание и развития студенческих городков.</p> <p>Кроме того, в рамках проекта будет проведена оценка потребности ведущих нижегородских университетов, а также созданного в рамках национального проекта "Наука" научно-образовательного центра в создании многофункциональных студенческих городков, включая расчеты дополнительной потребности средств федерального бюджета.</p>
1.2.	<p>Проведена информационная кампания по привлечению иностранных граждан к обучению в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, в том числе на условиях целевого обучения</p>	<p>Информационная кампания предусматривает реализацию комплекса презентационных мероприятий, направленных на формирование позитивного образа России и российского образования и отбору иностранных граждан для получения российского образования. Частью информационной кампании будет в том числе участие нижегородских организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в международных выставках, симпозиумах, конференциях.</p>
1.3.	<p>Разработан комплексный план привлечения иностранных граждан для обучения в российских организациях, осуществляющих</p>	<p>Комплексный план представляет собой описание вариативной системы мер и мероприятий по привлечению иностранных граждан для обучения в</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	образовательную деятельность по программам высшего образования, с целью их последующего трудоустройства в российских и транснациональных компаниях за рубежом	российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования. Комплексный план будет предусматривать вклад образовательных организаций высшего образования и научных организаций в достижение целевого показателя по увеличению численности иностранных граждан.
1.4.	Не менее 200 иностранных граждан ежегодно проходят обучение в летних и зимних школах, в том числе на базе летних оздоровительных лагерей	Летние и зимние школы будут организовываться в рамках механизма государственной поддержки продвижения российского образования за рубежом через реализацию проектов развития образовательных организаций высшего образования, в том числе ведущих университетов. Проведение летних и зимних школ будет направлено на выявление и отбор одаренных и профессионально ориентированных иностранных магистрантов и молодых исследователей, а также будет способствовать формированию позитивного образа России и российского образования. В проводимых летних и зимних школах, организованных российскими образовательными организациями высшего образования, будут принимать участие дети и представители молодежи из числа иностранных граждан в рамках соответствующих мероприятий, предусмотренных в федеральном проекте "Успех каждого ребенка".
1.5.	Осуществлено проектирование, строительство и реконструкция студенческих городков для иностранных и иногородних обучающихся и научно-педагогических работников общей проектной мощностью не менее 3 тыс. мест.	В 2020 году будет обеспечено строительство второй очереди общежития ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И.Лобачевского на 2 тыс. мест
1.6.	Осуществлено проектирование, строительство и реконструкция студенческого городка для иностранных и иногородних обучающихся и научно-педагогических работников общей проектной мощностью не менее 3 тыс. мест	В 2021г будет осуществляться проектирование, строительство и реконструкция студенческого городка для иностранных и иногородних обучающихся и научно-педагогических работников на 5 тыс.мест.
1.7.	Увеличено не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом количество иностранных граждан, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по программам	К 2024 году численность иностранных граждан, прошедших обучение в образовательных организациях высшего образования и научных организациях, будет увеличена в два раза в сравнении с 2017 годом, что

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>высшего образования, нарастающим итогом: в 2019 г. – 3,3 тыс. человек; в 2020 г. – 4,0 тыс. человек; в 2021 г. – 4,5 тыс. человек; в 2022 г. – 5,0тыс. человек; в 2023 г. – 6,0тыс. человек; в 2024 г. – 6,6 тыс. человек.</p>	<p>также будет способствовать увеличению объемов средств, которые Российская Федерация получит за оказание образовательных услуг. Является интегральным результатом всего комплекса мероприятий федерального проекта. Характеризует возможности использования ресурсов "мягкой силы" в продвижении Российской Федерации в мировом пространстве.</p>
1.8.	<p>Из числа иностранных обучающихся, завершивших обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, по востребованным (дефицитным) направлениям подготовки, не менее 5 % трудоустроено в российских компаниях, работающих в Нижегородской области</p>	<p>Является показателем, характеризующим эффективность реализованных мероприятий по отбору и обучению иностранных граждан, по формированию доверия к России и ее позитивного восприятия. Для достижения данного результата будет проведен анализ мероприятий, проводимых работодателями, с целью подготовки высококвалифицированных сотрудников предприятий из числа иностранных граждан для кадрового обеспечения экспорта российских технологий.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.	<p>Сформирована организационно-экономическая модель создания и функционирования современных многофункциональных студенческих городков, обеспечивающих комфортные условия проживания, возможность проведения учебных занятий и организации самостоятельной работы обучающихся, проведения</p>	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	культурно-массовых, досуговых мероприятий и занятий спортом							
1.1.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	<i>Проведена информационная кампания по привлечению иностранных граждан к обучению в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, в том числе на условиях целевого обучения</i>	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0
1.2.1.	федеральный бюджет	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<i>Не менее 100 иностранных граждан ежегодно проходят обучение в летних и зимних школах, в том числе на базе летних оздоровительных лагерей.</i>	0,00	4,0	4,00	4,00	4,00	4,00	20,0
1.3.1.	федеральный бюджет	0,00	4,0	4,00	4,00	4,00	4,00	20,0
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	<i>Осуществлено проектирование, строительство и реконструкция студенческих городков для иностранных и иногородних обучающихся и научно-педагогических работников общей проектной мощностью не менее 2 тыс. мест.</i>	0,00	1000,0	1000,00	1000,00	0,00	0,00	3000,00
1.4.1.	федеральный бюджет	0,00	1000,0	1000,00	1000,00	0,00	0,00	3000,00
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	<i>Осуществлено проектирование, строительство и реконструкция студенческих городков для иностранных и иногородних обучающихся и научно-педагогических работников общей проектной мощностью не менее 5 тыс. мест.</i>	0,00	0,0	500,0	1000,00	1000,0	1000,00	3500,00
1.5.1.	федеральный бюджет	0,00	1000	500,0	1000,00	1000,0	1000,00	3500,00
1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	<i>Увеличено не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом количество иностранных граждан, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по программам высшего образования, нарастающим итогом:</i> в 2019 г. – 3,3 тыс. человек; в 2020 г. – 4,0 тыс. человек; в 2021 г. – 4,5 тыс. человек;	0,00	1,3	1,6	1,2	1,2	1,2	6,5

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	в 2022 г. – 5,0тыс. человек; в 2023 г. – 6,0тыс. человек; в 2024 г. – 6,6 тыс. человек.							
1.6.1.	федеральный бюджет	0,00	1,3	1,6	1,2	1,2	1,2	6,5
1.6.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по федеральному проекту, в том числе:	0,00	2010,3	1510,6	2010,2	1010,2	1010,2	7551,5
	федеральный бюджет	0,00	2010,3	1510,6	2010,2	1010,2	1010,2	7551,5
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.1	Руководитель регионального проекта	Злобин С.В.	Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Гнеушев А.Н., заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	20
1.2	Администратор регионального проекта	Коротков А.Н.	Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Злобин С.В., министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	20
Общие и организационные мероприятия по проекту					
1	Администратор регионального проекта	Коротков А.Н.	Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Злобин С.В., министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	20
2	Участник регионального проекта	Захаров И.Л.	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Коротков А.Н., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	20
3	Участник регионального проекта	Зверева И.А.	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Коротков А.Н., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	20

Разработан комплексный план привлечения иностранных граждан для обучения в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, с целью их последующего трудоустройства в российских и транснациональных компаниях за

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			рубежом		
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Коротков А.Н.	заместитель министра образования, науки молодежной политики Нижегородской области	Злобин С.В. министр образования, науки молодежной политики Нижегородской области	20
5	Администратор регионального проекта	Коротков А.Н.	заместитель министра образования, науки молодежной политики Нижегородской области	Злобин С.В. министр образования, науки молодежной политики Нижегородской области	20
6	Участник регионального проекта	Захаров И.Л	министерство образования, науки молодежной политики Нижегородской области	Коротков А.Н., заместитель министра образования, науки молодежной политики Нижегородской области	20
7	Участник регионального проекта	Зверева И.А	министерство образования, науки молодежной политики Нижегородской области	Коротков А.Н., заместитель министра образования, науки молодежной политики Нижегородской области	20
<p>Осуществлено проектирование, строительство и реконструкция зданий студенческих городков с учетом современных строительных, санитарных, гигиенических, противопожарных и антитеррористических требований, нормативов в части энергоэффективности и обеспечения жизнедеятельности и обеспечения жизнедеятельности маломобильных граждан общей проектной мощностью 7 тыс. мест, из них в 2020 году - 2 тыс. мест, 2022 году - 5 тыс. мест</p>					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Коротков А.Н.	заместитель министра образования, науки молодежной политики Нижегородской области	Злобин С.В. министр образования, науки молодежной политики Нижегородской области	20
9	Администратор регионального проекта	Коротков А.Н.	заместитель министра образования, науки молодежной политики	Злобин С.В. министр образования, науки молодежной	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Участник регионального проекта	Захаров И.Л	Нижегородской области министерство образования, науки молодежной политики Нижегородской области	политики Нижегородской области Коротков А.Н., заместитель министра образования, науки молодежной политики Нижегородской области	20
1	Участник регионального проекта	Зверева И.А	министерство образования, науки молодежной политики Нижегородской области	Коротков А.Н., заместитель министра образования, науки молодежной политики Нижегородской области	20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
"Экспорт образования"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	Формирование заявок для участия в конкурсном отборе организаций на информационное, экспертное и организационно-техническое сопровождение информационной системы, созданной в целях обеспечения привлечения иностранных граждан для обучения и трудоустройства на территории Российской Федерации, содержащая удобные средства навигации по российским образовательным организациям высшего образования и научным организациям	1 января 2019 г.	31 мая 2019 г.	Злобин С.В. ОО ВО	заявка	РРП
1.2.	Реализуется скоординированный механизм представления информации о нижегородском образовании в ведущих российских и зарубежных СМИ		31 мая 2019 г.	Злобин С.В. ОО ВО	Информационные материалы о российском образовании для опубликования в ведущих российских и зарубежных СМИ	ПК
2.1	Подготовка документов по организационно-	1 января	31 августа	Злобин С.В.	Информация в отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	экономической модели создания и эксплуатации многофункционального студенческого городка, в соответствии с критериями (требованиями) которым он должен соответствовать, с учетом механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства	2019 г.	2019 г.	ОО ВО	Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Разработана организационно-экономическая модель создания и эксплуатации многофункционального студенческого городка, с учетом которой они будут проектироваться. При разработке модели будут проводиться экспертные обсуждения. Утвержденная модель будет доведена до образовательных организаций высшего образования	
2.1.1.	Проведение оценки потребности ведущих университетов в создании студенческих городков, в том числе оценка создания таких объектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Злобин С.В. ОО ВО	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий регионального проекта. Аналитическая справка о потребностях ведущих университетов в создании студенческих городков, содержащая объективную независимую оценку имеющегося инфраструктурного потенциала ведущих университетов, целесообразности строительства студенческих городков и влияния на экспортный	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.1	Сформирована потребность ведущих университетов в создании многофункциональных студенческих городков, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства	31 декабря 2019 г.		Злобин С.В. ОО ВО	<p>потенциал ведущих университетов при строительстве студенческих городков будет использована при принятии решений о выделении средств федерального бюджета на строительство новых инфраструктурных объектов для ведущих университетов</p> <p>Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий регионального проекта, содержащая потребности ведущих университетов в создании многофункциональных студенческих городков, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, может использоваться при обосновании выделения дополнительных средств федерального бюджета на развитие инфраструктурного потенциала, а также в текущей деятельности учредителей ведущих университетов при оценке образовательного, научного, кадрового, экспортного потенциалов</p>	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.	Разработка программы поддержки и развития экспорта образования в Нижегородской области	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Злобин С.В. ОО ВО	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий регионального проекта. Разработана программа поддержки и развития экспорта российского образования	РРП
4.1.1.	Анализ правоприменительной практики по вопросам въезда, пребывания, обучения и трудоустройства иностранных обучающихся и научно-педагогических работников в Российской Федерации	1 января 2019 г.	30 апреля 2019 г.	Злобин С.В. ОО ВО	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Аналитическая справка о выявленных административных барьерах, обосновывающая необходимость внесения изменений в нормативные правовые акты о въезде, пребывании, обучении и трудоустройстве иностранных обучающихся и научно-педагогических работников на территории Российской Федерации	РРП
4.1.2.	Выработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, которые будут способствовать въезду, пребыванию, обучению и трудоустройству иностранных граждан на территории Российской Федерации	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Злобин С.В.	Предложения к проектам нормативных правовых актов, которые обеспечивают исключение административных барьеров для въезда, пребывания,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					обучения и трудоустройства иностранных обучающихся и научно-педагогических работников в Российской Федерации. В период реализации федерального проекта будет проводиться утверждение указанных проектов нормативных правовых актов.	
6.1.1.	Публикация на регулярной основе информационных материалов о системе среднего профессионального и высшего образования России, олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях в СМИ и интернет-порталах	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Злобин С.В. ОО ВО	Опубликованы информационные материалы о системе высшего российского образования, ведущих университетах, олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях в СМИ и интернет-порталах	РРП
6.1.2.	Участие российских организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в международных выставках, симпозиумах, конференциях	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Злобин С.В. ОО ВО	Отчеты об участии образовательных организаций высшего образования в международных и всероссийских образовательных выставках и конференциях	РРП
8.	Разработан комплексный план привлечения иностранных граждан для обучения в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, с целью их последующего трудоустройства в российских компаниях	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Злобин С.В. ОО ВО	Разработан комплексный план привлечения иностранных граждан для обучения в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.	Не менее 100 иностранных граждан ежегодно проходят обучение в летних и зимних школах, в том числе на базе летних оздоровительных лагерей	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Злобин С.В. ОО ВО	образования, с целью их последующего трудоустройства в российских и транснациональных компаниях за рубежом Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Не менее 100 иностранных граждан ежегодно проходят обучение в летних и зимних школах, в том числе на базе летних оздоровительных лагерей	ПС
9.1.	В рамках летних и зимних школ прошли обучение 100 иностранных граждан ежегодно		31 декабря 2020 г. (далее - ежегодно)	Злобин С.В. ОО ВО	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта.	ПК
10.	Осуществлено проектирование, строительство и реконструкция студенческих городков для иностранных и иногородних обучающихся и научно-педагогических работников общей проектной мощностью не менее 2 тыс. мест ¹	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Злобин С.В. ОО ВО	Отчет о вводе в эксплуатацию новых и реконструированных зданий студенческих городков	ПС

¹ Количество вводимых в эксплуатацию мест подлежит уточнению по итогам проектирования и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.3.	Проведение мониторинга потребности образовательных организаций высшего образования различной ведомственной принадлежности в строительстве и реконструкции студенческих городков, исходя из существующего дефицита мест в них, участие в отборе университетов с учетом их экспортного потенциала и данных о потребности в местах для иностранных и иногородних обучающихся и научно-педагогических работников для проектирования, строительства и реконструкции студенческих городков, начиная с 2020 года	1 января 2019 г.	30 июня 2019 г.	Злобин С.В. ОО ВО	Минобрнауки России утвержден перечень образовательных организаций. Получены сводные данные о потребности образовательных организаций высшего образования различной ведомственной принадлежности в строительстве и реконструкции студенческих городков, исходя из существующего дефицита мест в них	РРП
13.	Осуществлено проектирование, строительство и реконструкция студенческих городков для иностранных и иногородних обучающихся и научно-педагогических работников общей проектной мощностью не менее 5 тыс. мест	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Злобин С.В. ОО ВО	Отчет о вводе в эксплуатацию новых и реконструированных зданий студенческих городков	ПС
14.1.1.	Анализ проводимых для школьников олимпиад и конкурсов с целью отбора мероприятий, которые могут быть распространены для участия иностранных граждан с последующим поступлением на программы бакалавриата и специалитета	1 января 2019 г.	31 мая 2019 г.	Злобин С.В. ОО ВО	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации федерального проекта. Сформирован перечень международных и российских олимпиад и конкурсов, по результатам которых возможно поступление иностранных граждан на первый курс в рамках квоты Правительства Российской Федерации в организации, осуществляющие	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.1.5.	Проведение социологических исследований по выявлению наиболее востребованных у иностранных граждан направлений подготовки, специальностей высшего образования	1 января 2019 г.	30 сентября 2019 г.	Злобин С.В. ОО ВО	образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования (уровень бакалавриата) Информация в отчет Минобрнауки России о реализации федерального проекта. Результаты социологических исследований о наиболее востребованных у иностранных граждан направлениях подготовки и специальностях позволит Минобрнауки России, МИДу России и Россотрудничеству более эффективно формировать объем квот Правительства Российской Федерации для приема иностранных <i>граждан</i> для обучения в российских университетах и научных организациях	РРП
24.	Увеличено не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом количество иностранных граждан, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по программам высшего образования, нарастающим итогом: в 2019 г. – 3,3 тыс. человек; в 2020 г. – 4,0тыс. человек;	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Злобин С.В. ОО ВО	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации федерального проекта.	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в 2021 г. – 4,5 тыс. человек; в 2022 г. – 5,0 тыс. человек; в 2023 г. – 6,0 тыс. человек; в 2024 г. – 6,65 тыс. человек.					

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
"Экспорт образования"

ПОКАЗАТЕЛИ
Регионального проекта по Нижегородской области

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

(показатель федерального проекта) Количество иностранных граждан, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, тыс. человек

Приволжский федеральный округ

Нижегородская область

2,9	31 декабря 2017 г.	3,33	4,0	4,5	5,0	6,0	6,6	2,9
-----	-----------------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----