



Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году

**Родионова Елена Леонидовна,
заместитель министра
образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области**

Нормативное правовое обеспечение федерального уровня

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №149-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите информации
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ О персональных данных
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 №755 О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400 Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

Экзаменационная кампания 2018 года



Досрочный период

общее количество участников ЕГЭ – 443 чел.,
из них

ВТГ – 10 чел.,

ВПЛ – 410 чел., СПО – 23 чел.

Основной период

общее количество участников ЕГЭ – 13783 чел.,
из них

ВТГ – 12494 чел.,

ВПЛ – 919 чел.,

СПО – 362чел.,
справочники – 8 чел.


общее количество ГВЭ-11 – 293 чел.,
из них

УИС – 254 чел.,

ОВЗ – 39чел.

Самодиагностика эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ в субъектах Российской Федерации в 2017 году

**Самодиагностика на уровне региона
464.12 баллов**



**Проверка результатов самодиагностики
Рособрнадзором
414.12 баллов**

Самодиагностика эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ в субъектах Российской Федерации в 2018 году

Письмо Рособрнадзора от 31.01.2018 №10-55


о направлении критериев оценки эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ в субъектах Российской Федерации в 2018 году

Применение технологии
печати полного комплекта
ЭМ в аудитории ППЭ
на всей территории
Российской Федерации



Изменение критериев
оценки эффективности

Критерий 1.Онлайн видеонаблюдение в пунктах проведения экзамена (ППЭ)



Досрочный этап - ППЭ № 0533

14-15.03.2018

нагрузочное тестирование:
система находится в работоспособном состоянии, замечания отсутствуют

Основной этап – 78 ППЭ +РЦОИ,
места работы ПК и КК

до 10.04.2018 - оформление договоров

до 01.05.2018 – окончание работ
ПАО Ростелеком

14-18.05.2018 – нагрузочное
тестирование

Критерий 2.Контроль готовности ППЭ к ЕГЭ

Своевременное внесение информации в Систему мониторинга готовности ППЭ при использовании технологии печати ЭМ в аудитории ППЭ

Критерий 3. Применение технологии «Сканирование в ППЭ»

Доля ППЭ, в которых используется технология сканирования в штабе ППЭ – 100%

Оснащение пунктов проведения экзаменов в рамках исполнения условий соглашения между Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Правительством Нижегородской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы от 15 февраля 2017 года № 077-08-020

Федеральная субсидия – 16 649 тыс.руб.

Средства регионального софинансирования – 7 135 тыс.руб.

Техническое оснащение ППЭ для проведения ЕГЭ – 100% готовность.

Критерий 4. Соблюдение сроков сканирования экзаменационных материалов участников ЕГЭ

Доля экзаменов, в которые сканирование ЭР участников ЕГЭ завершилось в день проведения ЕГЭ до 24.00 часов

Критерий 5. Соблюдение РЦОИ сроков обработки бланков ЕГЭ

Доля экзаменов, в которые обработка бланков ЕГЭ завершена в установленные сроки , включая проверку предметными комиссиями части с развернутым ответом ЭР

Критерий 6. Общественное наблюдение в ППЭ

Общественное наблюдение с присутствием в ППЭ – аккредитован 101 чел.

В 2018 году - деятельность РСИЦ на базе ГБОУ ДПО НИРО

**Онлайн общественные наблюдатели – аккредитованы 8 чел.
на досрочный период.**

Критерий 7. Контроль за выявлением нарушений Порядка ГИА-11 в ППЭ

**Отработка в ППЭ «меток» о нарушениях Порядка ГИА-11
на сайте СМОТРИЕГЭ.РУ или посредством ССТV-решения
во время проведения экзамена в ППЭ**

Критерий 8. Качество работы предметных комиссий (ПК)


**Доля перепроверок и апелляций, оценивание которых не изменилось по
итогах рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами**

Критерий 9. Активность субъекта РФ в повышении эффективности подготовки и проведения ГИА-11

определяет Рособрнадзор

9.1. Апробация перспективных технологий

**ТРЕНИРОВКА —
ЗАЛОГ УСПЕХА!**



Критерий 9. Активность субъекта РФ в повышении эффективности подготовки и проведения ГИА-11

определяет Рособрнадзор

9.1. Апробация перспективных технологий

Сроки обработки ЭМ на региональном уровне					
Дата проведения ВТМ/РТМ	Количество участников ЕГЭ, запланированное на экзамен, чел.	Фактическое количество участников, чел.	Дата и время завершения сканирования в бланков в ППЭ и получение подтверждения из РЦОИ	Дата и время завершения обработки бланков на региональном уровне	Результат
02.02.18	270	251	02.02.2018 17:15	03.02.2018 16:30	ВТМ прошли в штатном режиме. Сбоев в работе оборудования и программного обеспечения технологий печати и сканирования ЭМ не выявлено.
14.03.18	7538	7184	15.03.2018 18:30	17.03.2018 04:00	ВТМ прошли с задержкой. 1. Проблемы совместимости драйверов нового оборудования с апробируемым программным обеспечением. Проблемы устранены - в ППЭ переустановка новых драйверов. 2. Проблемы с апробируемым программным обеспечением: ПО не пропускало 25 пакетов- дублей, что не давало завершить экзамен. Проблемы устранены РЦОИ совместно с ФЦТ и разработчиком ПО. Причины анализируются.
15.03.18	0	0	—	15.03.2018 20:49	ВТМ прошли в штатном режиме. Сбоев в работе оборудования и программного обеспечения технологий печати и сканирования ЭМ не выявлено.

Критерий 9. Активность субъекта РФ в повышении эффективности подготовки и проведения ГИА-11

определяет Рособрнадзор

9.1. Апробация перспективных технологий

**ТРЕНИРОВКА —
ЗАЛОГ УСПЕХА!**



Критерий 9. Активность субъекта РФ в повышении эффективности подготовки и проведения ГИА-11 определяет Рособрнадзор

9.2. Направление предложений по совершенствованию нормативно-правовых документов, регламентирующих проведение ГИА-11

9.3. Направление предложений в методические документы Рособрнадзора, рекомендуемые к использованию при организации и проведении ГИА-11

Письма министерства образования Нижегородской области «О направлении предложений...»

**от 21.07.2017 №316-01-98-622/17-0-0 (предложения от 31 муниципалитета),
от 20.11.2017 №316-01-98-967/17-0-0 (предложения от 8 муниципалитетов).**

Наиболее активные муниципалитеты:

Володарский, Кстовский, Павловский, Княгининский районы, г.г.Саров, Арзамас, Московский район г.Нижнего Новгорода.

Критерий 9. Активность субъекта РФ в повышении эффективности подготовки и проведения ГИА-11

определяет Рособрнадзор

9.4.Участие во всероссийских акциях:



20 февраля 2018 года - Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» .

60 ППЭ во всех муниципалитетах, 900 родителей школьников и представителей общественности.

13 марта 2018 года – съемка видеороликов для участия в Акциях:

«Я сдам ЕГЭ»,
«Учителя о ЕГЭ»,
«Родители о ЕГЭ»,
«Выпускники-2017 о ЕГЭ»

видеоматериалы направлены в Пресс-службу Рособрнадзора.

апрель 2018 года – Акция «100 баллов для Победы», посвящена Году волонтера (обществознание)

Критерий 10. Нарушения Порядка ГИА-11 в субъекте РФ определяет Рособрнадзор

1.	Организационно-технологические нарушения, следствием которых явились нарушения Порядка ГИА	- участники ЕГЭ, не запланированные на экзамены; - участники ЕГЭ, которые были допущены в ППЭ не в соответствии с распределением в ППЭ; - участники ЕГЭ, которые сдавали экзамены в аудиториях не в соответствии с автоматизированным распределением по аудиториям ППЭ; - ошибочные метки организаторов в бланках регистрации «Не закончил экзамен» и/или «Удален с экзамена»; - случаи несвоевременной выдачи ДБО № 2 участникам ЕГЭ, подтвержденные результатами рассмотрения указанных случаев; - неготовность ППЭ к проведению экзамена (отмена экзамена); - ошибки при верификации, которые явились причиной изменения результата и (или) несвоевременной выдачи результата участнику ЕГЭ; - несвоевременное начало экзамена по вине лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ (позднее 10 часов 45 минут по местному времени); - прочие нарушения, выявленные при проведении ЕГЭ.
----	--	--


Критерий 10. Нарушения Порядка ГИА-11 в субъекте РФ

определяет Рособрнадзор

2	Выявление нарушения Порядка ГИА гражданами, которые обратились на телефон «Линия доверия ЕГЭ» или письменным обращением в Рособрнадзор	Наличие нарушения подтверждается официальными письмами ОИВ о проведении расследования по факту обращения и подтверждении нарушения.
3	Ошибки ведения РИС при внесении данных об участниках ЕГЭ и экзаменах	Ошибки оператора при внесении в РИС данных участника ЕГЭ об учебных предметах, по которым сдается ЕГЭ, сроках сдачи ЕГЭ (т.е. данные в РИС не соответствуют информации, указанной в заявлении участника ЕГЭ)
4	Нарушение информационной безопасности КИМ ЕГЭ	- вынос КИМ из аудитории и ППЭ; - размещение КИМ в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; - утрата (компрометация) токена членом ГЭК; - прочее.
5	Низкая активность региональных представителей, привлекаемых к проведению ЕГЭ	Доля нарушений, выявленных региональными представителями, привлекаемыми к проведению ЕГЭ, от общего числа выявленных в регионе нарушений на ЕГЭ:
6	Низкая активность региональных Центров онлайн-видеонаблюдения	Доля нарушений, выявленных региональными on-line наблюдателями, от общего числа нарушений, выявленных on-line наблюдателями:
7	Низкий уровень прохождения обучения работниками ППЭ (члены ГЭК, организаторы ППЭ, технические специалисты)	Доля членов ГЭК, организаторов ППЭ, технических специалистов, не прошедших обучение на учебном портале Рособрнадзора от общего числа работников ППЭ данных категорий

Система «Мониторинг подготовки к ЕГЭ»

Личный кабинет ОИВ



Единая сводная информация по субъекту РФ

Система «Мониторинг подготовки к ЕГЭ»

Личный кабинет ОИВ

МОНИТОРИНГ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ							
monitor.rustest.ru МОНИТОРИНГ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ							
Мониторинг подготовки к ЕГЭ							
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ							
17:38:37 17.03.2018 ОИВ-52 на главную выйти							
Ключевые показатели подготовки субъектов Российской Федерации к ЕГЭ План-график мероприятий Подготовка кадров, задействованных при проведении ЕГЭ Отчетность							
52. Нижегородская область							
Досрочный период							
Показатель	Контрольный срок	Внесено субъектом	Комментарий субъекта	Подтверждение ФЦТ	Статус	Системный комментарий	Замечание ФЦТ
Пункты проведения ЕГЭ	22.11.2017	Внесено		Подтверждено	✓	В соответствии с графиком	
Аудитории ППЭ	22.11.2017	Внесено		Подтверждено	✓	В соответствии с графиком	
Участники ГИА категории выпускники текущего года	22.11.2017	Внесено		Подтверждено	✓	В соответствии с графиком	
Члены ГЭК, которым предполагается выдача ключа шифрования на носителях	20.12.2017	Внесено		Подтверждено	✓	В соответствии с графиком	
Технические специалисты	29.01.2018	Внесено		Подтверждено	✓	В соответствии с графиком	
Участники ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов	05.02.2018	Внесено		Подтверждено	✓	В соответствии с графиком	
Заказ экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ	05.02.2018	Внесено		Подтверждено	✓	В соответствии с графиком	
Распределение участников на экзамены ЕГЭ по ППЭ	05.02.2018	Внесено		Подтверждено	✓	В соответствии с графиком	
Работники ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), члены предметных комиссий, члены ГЭК, которым не предполагается выдача ключа шифрования на носителях	21.02.2018	Внесено 12:58:10 20.02.2018		Подтверждено 15:24:26 28.02.2018	✓	В соответствии с графиком	
Прикрепление работников к ППЭ	28.02.2018	Внесено 08:36:50 28.02.2018		Подтверждено 12:36:20 01.03.2018	✓	В соответствии с графиком	
Назначение работников ППЭ на экзамены	07.03.2018	Внесено 09:08:08 07.03.2018		Подтверждено 20:12:21 12.03.2018	✓	В соответствии с графиком	
Основной период							
Показатель	Контрольный срок	Внесено субъектом	Комментарий субъекта	Подтверждение ФЦТ	Статус	Системный комментарий	Замечание ФЦТ
Пункты проведения ЕГЭ	22.11.2017	Внесено		Подтверждено	✓	В соответствии с графиком	
Аудитории ППЭ	22.11.2017	Внесено		Подтверждено	✓	В соответствии с графиком	
Участники ГИА категории выпускники текущего года	22.11.2017	Внесено		Подтверждено	✓	В соответствии с графиком	
Члены ГЭК, которым предполагается выдача ключа шифрования на носителях	20.12.2017	Внесено		Подтверждено	✓	В соответствии с графиком	

Отражение факта внесения сведений о необходимых показателях согласно плану графику внесения сведений в РИС/ФИС

Система «Мониторинг подготовки к ЕГЭ»

Личный кабинет ОИВ

МОНИТОРИНГ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ

← Я ↻ monitor.rustest.ru МОНИТОРИНГ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ

Мониторинг подготовки к ЕГЭ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

17:39:05 17.03.2018

ОИВ-52 [на главную](#) [выйти](#)

Ключевые показатели подготовки субъектов Российской Федерации к ЕГЭ

План-график мероприятий

Подготовка кадров, задействованных при проведении ЕГЭ


Отчетность

План-график мероприятий						
№	Мероприятие	Контрольная дата	Дата проведения	Условия проведения	Кол-во субъектов РФ, подтвердивших участие	Комментарий
1	Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ по русскому языку с участием обучающихся 11 классов	01-02-2018	02-02-2018	- Все субъекты - Не менее 6-х ППЭ в каждом субъекте РФ - Не менее 3-х аудиторий в каждом ППЭ	84	В соответствии с графиком
2	Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ по математике профильного уровня с участием обучающихся 11 классов	13-03-2018	14-03-2018	- Все субъекты - ППЭ досрочного периода + новые технол. ППЭ - Не менее 10-ти аудиторий в каждом ППЭ	85	В соответствии с графиком
3	Апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, устная часть) без участия обучающихся 11 классов	14-03-2018	15-03-2018	- Все субъекты - ППЭ досрочного периода - Не менее 7-ми аудиторий в каждом ППЭ - Без участников	85	В соответствии с графиком
4	Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ для ППЭ ранее не принимавших участие в тренировках по географии без участия обучающихся 11 классов	22-04-2018	24-04-2018	- Все субъекты - Новые технол. ППЭ - Не менее 2-ух аудиторий в каждом ППЭ - Без участников	14	В соответствии с графиком
5	Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ по обществознанию с участием обучающихся 11 классов	15-05-2018	17-05-2018	- Все субъекты - ППЭ основного периода - Не менее 5-ти аудиторий в каждом ППЭ	44	В соответствии с графиком
6	Апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, устная часть) с участием обучающихся 11 классов	16-05-2018	18-05-2018	- Все субъекты - ППЭ основного периода для проведения ин.яз (устно) - Не менее 3-х аудиторий в каждом ППЭ	38	В соответствии с графиком

Отражение факта внесения сведений о необходимых показателях согласно плану графику проведения ВТМ

Система «Мониторинг подготовки к ЕГЭ»



Личный кабинет ОИВ



Отражение факта прохождения обучения специалистами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ

Подготовка специалистов, привлекаемых к ГИА.

Учебная платформа ФЦТ.



Индивидуальный логин и пароль при условии корректного внесения адреса электронной почты в РИС школьным или муниципальным поставщиком информации

Унифицированные учебные программы
все категории
с 12.03.2018

Дистанционное обучение (курсы)
руководитель ППЭ, член ГЭК,
технический специалист организатор в
аудитории, организатор вне аудитории

все технические специалисты с 14.02.2018
досрочный период с 15.03.2018
основной период с 05.04.2018

Программные стимуляторы:
- печать ЭМ в аудитории ППЭ (член ГЭК,
организаторы);
- сканирование ЭМ в ППЭ (технический
специалист),
- Раздел «Говорение» (технический
специалист, организатор)
с 03.05.2018

Мультимедийные учебные курсы
технические специалисты, организаторы в
аудитории, общественные наблюдатели
с 03.05.2018

Подготовка специалистов, привлекаемых к ГИА.

Контроль за организацией подготовки



Муниципалитеты, в которых технические специалисты не приступали к обучению на учебной платформе

Муниципалитет	Количество ТС	ППЭ	Результат обучения	Дата последнего входа
Арзамасский	1	21	Не пройдено	Не было
г.Шахунья	5	401	Не пройдено	Не было
г.Дзержинск	1(уволен)	471	Не пройдено	Не было
Кстовский	1	481	Не пройдено	Не было
	1	483	Не пройдено	Не было
г.Саров	1	512	Не пройдено	Не было
Ленинский район г.Нижнего Новгорода	1	545	Не пройдено	Не было
Нижегородский район г.Нижнего Новгорода	3	561	Не пройдено	Не было
Советский район г.Нижнего Новгорода	5	582	Не пройдено	Не было
	1	583	Не пройдено	Не было
	1	584	Не пройдено	Не было
	1	586	Не пройдено	Не было

Задачи на март-май 2018

1. Ежедневный контроль за процессом обучения специалистов, привлекаемых к ГИА-11

2. Тщательная подготовка и организованное проведение всероссийских и региональных тренировочных мероприятий