

15.04.2026

316-01-63-860/26

П А С П О Р Т
ведомственного проекта

Ведомственный проект: Реализация мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	Модернизация инфраструктуры общего образования		Срок реализации проекта	Этап II (2026 – 2028)
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Пучков Михаил Юрьевич		И.о. министра образования Нижегородской области	
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Пучков Михаил Юрьевич		И.о. министра образования Нижегородской области	
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Черникова Мария Николаевна		Заместитель министра образования Нижегородской области	
Целевые группы				
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	«Развитие образования Нижегородской области»	
	1.1	Государственная программа Российской Федерации	«Развитие образования»	

2. Показатели регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				значение	год	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1.	Задача: Создание условий для реализации мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде											
1.1.	Доля детей, охваченная дополнительными общеобразовательными программами	ВП	%	90	2022	80	80	80	Возрастания	Нет	Нет	X
1.2.	Доля услуг дополнительного образования, оказываемых бесплатно	ВП	%	75	2025	75	75	75	Возрастания	Нет	Нет	X
1.3.	Доля педагогических работников образовательной организации, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория	ВП	%	75	2025	75	75	75	Возрастания	Нет	Нет	X
1.4.	Доля детей, охваченных мероприятиями по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде	ВП	%	100	2025	100	100	100	Возрастания	Нет	Нет	X
1.5.	Доля обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное горячее питание	ВП	%	100	2025	100	100	100	Возрастания	Нет	Нет	X
1.6.	Доля педагогических работников, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5 тыс. рублей в месяц в населенных пунктах с численностью населения 100 тыс. человек и более в общей численности педагогических работников такой категории	ВП	%	100	2025	100	100	100	Возрастания	Нет	Нет	X

4. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1.	Задача: Создание условий для реализации мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде											
1.1.	Мероприятие (результат) Проведение мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде	X	Единица	1	2025	1	1	1	Проведение образовательных мероприятий	ВП	Нет	X
1.1.1.	Субсидии некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде											
1.2.	Мероприятие (результат) Модернизация инфраструктуры и укрепление материально-технической базы некоммерческих организаций в рамках реализации мероприятий по комплексному подходу к использованию историко-культурного наследия в образовательной среде	X	Единица	1	2025	0	2	0	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Нет	X
1.2.1.	Субсидии некоммерческим организациям на модернизацию инфраструктуры и укрепление материально-технической базы в рамках реализации мероприятий по комплексному подходу к использованию историко-культурного наследия в образовательной среде											

5. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей			Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6
1.	Задача: Создание условий для реализации мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде				
1.1.	Мероприятие (результат) Проведение мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде, всего	190 053,8	190 885,4	198 787,0	579 726,2
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	190 053,8	190 885,4	198 787,0	579 726,2
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)				
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)				
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам				
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)				
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)				
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований				
1.1.4.	Внебюджетные источники				
1.2.	Мероприятие (результат) Модернизация инфраструктуры и укрепление материально-технической базы некоммерческих организаций в рамках реализации мероприятий по комплексному подходу к использованию историко-культурного наследия в образовательной среде, всего	0,0	207468,0	0,0	207468,0
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,0	207468,0	0,0	207468,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)				
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)				
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам				
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)				
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)				
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований				
1.2.4.	Внебюджетные источники				
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)				
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		190053,8	398 353,4	198787,0	787 194,2
в том числе: Бюджет субъекта Российской Федерации		190053,8	398 353,4	198787,0	787 194,2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей			Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)				
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований				
	Внебюджетные источники				

5.1. Финансовое обеспечение регионального (ведомственного) проекта за счет бюджетных ассигнований
по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование регионального (ведомственного) проекта	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей			
	2026	2027	2028	Всего
1	2	3	4	5
Ведомственный проект: Реализация мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде	X	X	X	X

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец (2026) года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача: Создание условий для реализации мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде												
1.1.	Мероприятие (результат) Проведение мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	190 053,8
1.2.	Мероприятие (результат) Модернизация инфраструктуры и укрепление материально-технической базы некоммерческих организаций в рамках реализации мероприятий по комплексному подходу к использованию историко-культурного наследию в образовательной среде	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0
ИТОГО:													190 053,8

7. Дополнительная информация

приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального (ведомственного) проекта, приводимые в целях их уточнения

План реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача: Создание условий для реализации мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде											
1.1.	Мероприятие (результат): Проведение мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде	2026	2028	X	X	Министерство образования Нижегородской области	X	X	X	579 726,2	Постановление	X
1.1.	Мероприятие (результат) в 2026 году реализации: Проведение мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде	2026	2026	X	X	Министерство образования Нижегородской области	X	X	X	190 053,8	Постановление	X
1.1.К.1	Контрольная точка: Отчет об осуществлении расходов получателей субсидии за 2025г.	X	18.01.2026	X	1.1.К.2	Некоммерческие организации ответственные за реализацию мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде	X	X	X	X	Отчет	X
1.1.К.2	Контрольная точка: Отчет о достижении	X	18.01.2026	1.1.К.1	X	Некоммерческие организации	X	X	X	X	Отчет	X

	результата предоставления субсидии за 2025г.					ответственные за реализацию мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде						
1.1.К.3	Контрольная точка: Утвержден перечень получателей субсидии на 2026г.	X	08.07.2026	X	1.1.К.4	Министерство образования Нижегородской области	X	X	X	X	Указ	X
1.1.К.4	Контрольная точка: Заключены соглашения	X	08.10.2026	1.1.К.3	1.1.1.К.1	Министерство образования Нижегородской области, Некоммерческие организации ответственные за реализацию мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде	X	X	X	X	Соглашения	X
1.1.1.	Мероприятие (результат) в 2027 году реализации: Проведение мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде	2027	2027	X	X	Министерство образования Нижегородской области	X	X	X	207468,0	Постановление	X
1.1.1.К.1	Контрольная точка: Отчет об осуществлении расходов получателей субсидии за 2026г.	X	18.01.2027	1.1.К.4	1.1.1.К.2	Некоммерческие организации ответственные за реализацию мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде	X	X	X	X	Отчет	X

1.1.1.К.2	Контрольная точка: Отчет о достижении результата предоставления субсидии за 2026г.	X	18.01.2027	1.1.1.К.1	X	Некоммерческие организации ответственные за реализацию мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде	X	X	X	X	Отчет	X
1.1.1.К.3	Контрольная точка: Утвержден перечень получателей субсидии на 2027г.	X	30.03.2027	X	1.1.1.К.4	Министерство образования Нижегородской области	X	X	X	X	Указ	X
1.1.1.К.4	Контрольная точка: Заключены соглашения	X	15.12.2027	1.1.1.К.3	1.1.2.К.1	Министерство образования Нижегородской области, Некоммерческие организации ответственные за реализацию мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде	X	X	X	X	Соглашения	X
1.1.2.	Мероприятие (результат) в 2028 году реализации: Проведение мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде	2028	2028	X	X	Министерство образования Нижегородской области	X	X	X	198 787,0	Постановление	X
1.1.2.К.1	Контрольная точка: Отчет об осуществлении расходов получателей субсидии за 2027г.	X	18.01.2028	1.1.1.К.4	1.1.2.К.2	Некоммерческие организации ответственные за реализацию мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде	X	X	X	X	Отчет	X

1.1.2.К.2	Контрольная точка: Отчет о достижении результата предоставления субсидии за 2027г.	X	18.01.2028	1.1.2.К.1	X	Некоммерческие организации ответственные за реализацию мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде	X	X	X	X	Отчет	X
1.1.2.К.3	Контрольная точка: Утвержден перечень получателей субсидии на 2028г.	X	30.03.2028	X	1.1.2.К.4	Министерство образования Нижегородской области	X	X	X	X	Указ	X
1.1.2.К.4	Контрольная точка: Заключены соглашения	X	15.12.2028	1.1.2.К.3	X	Министерство образования Нижегородской области, Некоммерческие организации ответственные за реализацию мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде	X	X	X	X	Соглашения	X
1.2.	Мероприятие (результат): Модернизация инфраструктуры и укрепление материально-технической базы некоммерческих организаций в рамках реализации мероприятий по комплексному подходу к использованию историко-культурного наследия в образовательной среде	2026	2028	X	X	Министерство образования Нижегородской области	X	X	X	207468,0	Постановление	X
1.2.	Мероприятие (результат) в 2026 году реализации: Модернизация инфраструктуры и укрепление	2026	2026	X	X	Министерство образования Нижегородской области	X	X	X	0,0	Постановление	X

	материально-технической базы некоммерческих организаций в рамках реализации мероприятий по комплексному подходу к использованию историко-культурного наследия в образовательной среде											
1.2.1	Мероприятие (результат) в 2027 году реализации: Модернизация инфраструктуры и укрепление материально-технической базы некоммерческих организаций в рамках реализации мероприятий по комплексному подходу к использованию историко-культурного наследия в образовательной среде	2027	2027	X	X	Министерство образования Нижегородской области	X	X	X	207468,0	Постановление	X
1.2.1.К.1	Контрольная точка: Отчет об осуществлении расходов получателей субсидии за 2026г	X	18.01.2027	X	1.2.1.К.2	Некоммерческие организации ответственные за реализацию мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде	X	X	X	X	Отчет	X
1.2.1.К.2	Контрольная точка: Отчет о достижении результатов предоставления субсидии за 2026г	X	18.01.2027	1.2.1.К.1	X	Некоммерческие организации ответственные за реализацию мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде	X	X	X	X	Отчет	X
1.2.1.К.3	Контрольная точка: Утвержден перечень	X	30.03.2027	X	1.2.1.К.4	Министерство образования	X	X	X	X	Приказ	X

	получателей субсидии на 2027г.					Нижегородской области						
1.2.1.К.4	Контрольная точка: Заключены соглашения	X	15.12.2027	1.2.1.К.3	X	Министерство образования Нижегородской области, Некоммерческие организации ответственные за реализацию мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде	X	X	X	X	Соглашения	X
1.2.2	Мероприятие (результат) в 2028 году реализации: Модернизация инфраструктуры и укрепление материально-технической базы некоммерческих организаций в рамках реализации мероприятий по комплексному подходу к использованию историко-культурного наследия в образовательной среде	2028	2028	X	X	Министерство образования Нижегородской области	X	X	X	0,0	Постановление	X