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Проект «Молодые профессионалы» как инструмент 
модернизации среднего профессионального 

образования на период до 2024 года 

ГБПОУ ШКАИ 

 "Надо ускорить модернизацию среднего 
профессионального образования, в том 
числе с 2022 года переоснастить 
современным оборудованием более 2 
тысяч мастерских в колледжах и 
техникумах" – В. В. Путин, президент РФ 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА -  

ГБПОУ ШКАИ 

Модернизация образовательного процесса Колледжа по 
направлению «Сельское хозяйство» 



Бюджетные источники 

финансирования, тыс. рублей  

Федеральный бюджет 35 670 

Областной бюджет 3567 

Внебюджетные источники финансирования, тыс. рублей 8000 

Итого, тыс. рублей (общее финансирование) 47237 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 

ГБПОУ ШКАИ 



ГБПОУ ШКАИ 

ИСПОЛНЕНИЕ ГРАНТА - ЗАКУПКИ 
Закупки у единственного поставщика по плану - 15 000 000 руб. 
  
На 19.08.2019 г.: 
- заключено договоров у единственного поставщика 23 ед. на 

общую сумму 5 461 269,54 руб., из них поставлено оборудования  
по 4 договорам на сумму 832 399,50 руб.  

 -  сбор коммерческих предложений ведется на учебные тренажеры, 
мебель, оборудование для лабораторий Сити-фермерство и 
Эксплуатация с/х техники на общую сумму около 3 900 000 руб. 
Договоры будут заключены в августе.  



ГБПОУ ШКАИ 

ИСПОЛНЕНИЕ ГРАНТА - ЗАКУПКИ 
Закупки методом аукциона в электронной форме по плану -  20 750 000 руб. 
  
16.08.2019 г. получено решение Координационного совета по закупке двух 
Тракторов на общую сумму 12 407 841,90 р. Электронные аукционы будут 
объявлены после 19.08.2019г. 
 На проверке в Координационном совете находится закупка ветеринарного 
УЗИ-сканера на сумму 998 000 руб. 
 Три закупки (для проведения аукционов) находятся на стадии разработки 
технических заданий и обоснования начальных (максимальных) цен на общую 
сумму 4 121 500 руб. 



ИСПОЛНЕНИЕ ГРАНТА - РЕМОНТ МАСТЕРСКИХ 

ГБПОУ ШКАИ 

Устройство выравнивающей бетонной стяжки  - всего 319 м2 (выполнено - 100%) 
Укладка плитки керамогранит на пол -  117 м2 (выполнено - 40%) 
Выравнивание поверхности стен - 522 м2 (выполнено - 81%) 
Монтаж потолка подвесного "Армстронг"  - 276,6 м2 (выполнено - 100 %) 
Параллельно проводятся электро-монтажные и санитарно-технические работы. 
 
Срок окончания ремонтных работ – сентябрь. 

70% 



  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ГБПОУ «ШАХУНСКИЙ КОЛЛЕДЖ АГРАРНОЙ ИНДУСТРИИ»  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕКТА 

ЗАДАЧА: РАЗВИТИЕ «УМНОГО» АПК,ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ В 

АГРОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС                                                                                
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Модернизация 

образовательного процесса 
Колледжа по направлению 

«Сельское хозяйство», в том 
числе посредством 

внедрения адаптивных, 
практико-ориентированных 
и гибких образовательных 

программ 


